



**Comissão Permanente de  
Acessibilidade e Inclusão  
TRE-MA**

# **Plano de Ações 2024**



# Descrição da Capa

Capa em formato vertical com fundo branco. No centro, em letras maiores, vem o título "Plano de Ações 2024" em azul. Acima, no canto superior esquerdo, o símbolo do TRE-MA colorido, um retângulo vertical cortado em um trapézio amarelo na parte superior e um triângulo retângulo verde na parte inferior, sobreposto ao trapézio, tem-se um círculo azul, fazendo alusão à bandeira do Brasil. Ao lado do símbolo do TRE, no centro, o símbolo internacional de acessibilidade, que consiste em uma figura humana dentro de um círculo; sua cabeça, mãos e pés são circunferências menores e logo embaixo o nome da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MA.

Abaixo do título, na parte inferior da capa e em cima da ponta aparente de um círculo azul, há a ilustração de cinco pessoas com deficiências diversas. Da esquerda para a direita: um rapaz de cabelo castanho e camisa amarela em uma cadeira de rodas; uma moça de cabelos loiros, óculos escuros e bengala; um menino ruivo de cabelos curtos, óculos, com um caderno na mão e uma prótese no pé esquerdo; uma garota alta de cabelos curtos escuros, mochila rosa, camisa clara e com uma prótese no braço direito; uma rapaz loiro de cabelos curtos, camisa rosa e duas moletas.

# Apresentação

O TRE-MA se preocupa com a acessibilidade desde 2012, quando criou um programa para isso.

Com as novas leis, o programa precisou ser atualizado e, em 2018, criamos uma comissão com juízes e servidores (com e sem deficiência) para cuidar da acessibilidade.

Essa comissão segue as regras de composição da Resolução CNJ nº 401/2021 e da Resolução TRE-MA nº 10.157/2023.

Posto isso, foi elaborado um plano de ações que relaciona o que a comissão planejou para melhorar a acessibilidade no TRE-MA e em seu processo eleitoral, no ano de 2024, com foco em ajudar pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.

As ações foram escolhidas pensando na urgência e no orçamento disponível visando promover a inclusão e a acessibilidade no ambiente de trabalho, capacitando a força de trabalho para a criação de um ambiente mais justo e igualitário para servidores com deficiência, bem como desmistificar estereótipos e preconceitos relacionados à deficiência, promovendo o respeito e a valorização da diversidade, conhecendo a legislação e as normas técnicas relacionadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência.

Assim, teremos um corpo funcional mais consciente e engajado na promoção da inclusão e da acessibilidade no TRE-MA.

# SUMÁRIO

1

Composição da Comissão

2

Ações/Projetos CAIN 2024

# Composição da Comissão

**RODRIGO MAIA ROCHA**

Membro da Corte

Presidente

**TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO**

Membro da Corte

Presidente Substituto

**INGRID JANAINA CASTRO VIÉGAS**

Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade

Coordenadora

**CRISTIANE MORENO DUTRA**

Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade

Coordenadora Substituta

**JOSÉ MARCELINO DOS REIS LYRA WERNZ**

Assessoria do Gabinete 1 de Jurista

**CLAVIUS MARCIO BRITO MELO**

Seção de Conservação e Serviços Gerais

**JADSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**FABRIZA CARVALHO BARBOSA**

Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização

**FITENE CALDAS MARQUES**

Seção de Engenharia e Arquitetura

**RAIMUNDO FERREIRA CASTRO**

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Institucional

**RAIMUNDO MENDONÇA BRAGA FILHO**

Secretaria de Gestão de Pessoas

**LEONARDO ANDRADE DE SOUSA**

Seção de Manutenção Predial

**MARCELO LEITE FRANÇA**

Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade

**MATEUS MARINHO ALENCAR**

Seção de Análise e Licitações

**ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZAO**

Corregedoria Regional Eleitoral

**VALDERINA ROCHA SILVEIRA DE OLIVEIRA PAULA**

Secretaria Judiciária Única de 1º e 2º

**VOLGANE DE OLIVEIRA CARVALHO**

Assessoria do Gabinete 2 de Juiz(a) de Direito

Sob Portaria nº 397/2024

SEI 0006292-66.2021.6.27.8000

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 1

**Nome:** Locais de votação com acessibilidade

**Objetivo:** Oferecer acessibilidade ao eleitorado do Maranhão no máximo de de locais de votação possíveis.

**Orçamento:** Não há necessidade de orçamento por parte do TRE-MA

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar às zonas o preenchimento de questionário sobre os locais de votação sem acessibilidade via SEI	NSA/COIMC/CRE	17/7/23	30/10/23	0009905-26.2023.6.27.8000 e 0006540-27.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO
Reuniões com autoridades e/ou representantes das prefeituras		15/04/24	30/04/24		CONCLUÍDO
Celebração de Acordo de Cooperação entre TRE, SEDUC, FAMEM, SEDIHPOP e SEMED.		15/04/24	30/04/24		CONCLUÍDO
Executar plano de trabalho com os partícipes		15/04/24	06/10/24		CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Reunião com os Chefes de Cartório	NSA/COIMC/ CRE	15/05/24	20/05/24	0009905- 26.2023.6.27.8 000 e 0006540- 27.2024.6.27.8 000	CONCLUÍDO
Levantamento do quantitativo dos locais de votação com acessibilidade pelas ZE's no dia da eleição		15/09/24	15/11/24		CONCLUÍDO
Calcular estimativa e publicar notícia		16/11/24	15/12/24		CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 2

**Nome:** Coordenadores de Acessibilidade

**Objetivo:** Recrutar voluntários para serem coordenadores de acessibilidade nas eleições; Regulamentar e instruir sobre o tema; Capacitar voluntários para a função Coordenador de Acessibilidade; E Capacitar voluntários para a função Coordenador de Acessibilidade.

**Orçamento:** Não há necessidade de orçamento por parte do TRE-MA

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Providenciar a criação da página e do formulário de inscrição na internet	NSA/COIMC/CRE/ZONAS/SECAP	1/6/23	30/07/24	0009905-26.2023.6.27.8000; 0013633-75.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO
Fazer a campanha e panfletagem no dia "D do Voluntário" a ser definido pela COIMC					CONCLUÍDO
Celebração de Convênio com o IDEA					CONCLUÍDO
Elaborar minuta de resolução	NSA	1/6/24	10/7/24	0012701-53.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar treinamento para os coordenadores	NSA/CODES /SECAP	10/01/24	30/11/24	0013633-75.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO
Capacitação on-line e ao vivo para Coordenadores de Acessibilidade de 20 zonas eleitorais	NSA	01/09/24	30/09/24	0019690-75.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 3

**Nome:** Justiça Eleitoral para todas as raças

**Objetivo:** Promover a equidade racial e a inclusão de grupos sub-representados no sistema de justiça eleitoral do Maranhão, por meio da análise, capacitação e implementação de práticas que assegurem a diversidade e a justiça no âmbito eleitoral.

**Orçamento:** Não há necessidade de orçamento por parte do TRE-MA

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer a Gamificação sobre Equid. Racial	NSA/SGP	01/01/24	30/06/25	0009976-28.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO
Elaborar e divulgar cartilhas sobre o tema					CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Enviar informativos ao Tribunal sobre o assunto	NSA/SGP	01/01/24	16/12/24	0009976-28.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 4

**Nome:** Transformando nossos Espaços

**Objetivo:** Capacitar mulheres de instituição filantrópica sobre organizar espaços domésticos e escritórios. Incluindo-as nesse assunto que, na maioria das vezes, é oferecido para mulheres de classe média em diante.

**Orçamento:** 350,00

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer visita ao Instituto Semeando Vida para fechamento da parceria	NSA/COFIN	01/04/24	10/04/24	0006343-72.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO
Elaborar o escopo do projeto		04/04/24	15/04/24		CONCLUÍDO
Solicitar Suprimentos de Fundos		12/04/24	15/04/24		CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Alinhar com o Semeando Vida a data, espaço e demais itens para o dia da palestra.	NSA/COFIN	15/04/24	30/04/24	0006343-72.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO
Solicitar carro e fotógrafo		15/05/24	16/05/24		CONCLUÍDO
Dá a palestra		17/05/24	17/05/24		CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 5

**Nome:** Visita Técnica ao TSE

**Objetivo:** Levar necessidades deste TRE e se aprofundar quanto ao tema conforme conhecimento e práticas do TSE.

**Orçamento:** Despesas com diárias e passagens aéreas

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer visita ao TSE, na área de acessibilidade e inclusão, para tratar das questões relacionadas a esse tema.	NSA/DG/ASCER	29/04/24	06/05/24	0006895-37.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 6

**Nome:** Visita Técnica ao TSE para gravação de vídeo para inserção em curso sobre acessibilidade voltado aos magistrados

**Objetivo:** Levar necessidades deste TRE e se aprofundar quanto ao tema conforme conhecimento e práticas do TSE.

**Orçamento:** Despesas com diárias e passagens aéreas

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer visita ao TSE, na área de acessibilidade e inclusão, para tratar das questões relacionadas a esse tema.	NSA/DG/ASC ER	29/10/24	30/10/24		CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 7

**Nome:** Prorrogação do Contrato nº 90/2022 - Libras

**Objetivo:** Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

**Orçamento:** 60.048,13

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar prorrogação, após pesquisas de mercado.	NSA	30/09/24	15/11/24	0010856- 54.2022.6.27.80 00	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 8

**Nome:** Prorrogação do Contrato nº 91/2022 - Audiodescrição

**Objetivo:** Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

**Orçamento:** R\$ 72.899,56

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar prorrogação, após pesquisas de mercado.	NSA	30/09/24	15/11/24	0010856-54.2022.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 9

**Nome:** Prorrogação do Contrato nº 92/2022 - Legendagem

**Objetivo:** Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

**Orçamento:** R\$ 105.226,94

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar prorrogação, após pesquisas de mercado.	NSA	30/09/24	15/11/24	0010856-54.2022.6.27.8000	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 10

**Nome:** Atualização Anual do Cadastro PCD

**Objetivo:** Manter atualizado o cadastro PCD deste Tribunal, inclusive para fins de melhorias.

**Orçamento:** Não houve necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar campanha de divulgação à COIMC	NSA/COIMC/ STIC	01/07/24	30/08/24	0002260- 13.2024.6.27.80 00	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 11

**Nome:** Central de Libras

**Objetivo:** Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

**Orçamento:** O valor do orçamento será conforme as horas trabalhadas

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar serviços de tradução e interpretação de Libras	NSA	15/09/24	27/10/24	0014381- 73.2024.6.27.80 00	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 12

**Nome:** Capacitação em Libras Básico

**Objetivo:** Capacitar os servidores sobre o tema.

**Orçamento:** R\$ 72.000,00

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP	NSA/SECAP	01/02/24	19/04/24	0012393-51.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 13

**Nome:** Capacitação em Libras Intermediário

**Objetivo:** Capacitar os servidores sobre o tema.

**Orçamento:** R\$ 72.000,00

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP	NSA/SECAP	01/02/24	19/04/24	0012393-51.2023.6.27.8000	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 14

**Nome:** Capacitação em Acessibilidade aos gestores

**Objetivo:** Capacitar os servidores sobre o tema.

**Orçamento:** Não houve necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP	NSA/SECAP	01/09/24	30/09/24	0019690-75.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 15

**Nome:** Capacitação em Acessibilidade aos magistrados

**Objetivo:** Capacitar os magistrados sobre o tema.

**Orçamento:** Será ofertado pelo TSE

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à EJE	NSA/EJE	01/10/24	19/12/24	Solicitação via e-mail	CONCLUÍDO

# Ações/Projetos CAIN 2024



## Projeto/Ação nº 16

**Nome:** Capacitação em Acessibilidade para a área da TI

**Objetivo:** Contratar atendente com conhecimento em Libras

**Orçamento:** R\$ 8.000,00

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP	NSA/SECAP/STIC	01/07/24	01/10/24	0007808-19.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

## Projeto/Ação nº 17

**Nome:** Inclusão de um atendente ou um atendente com conhecimento em Libras em cada Contrato de atendimento ao público externo conforme art. 8º da res. 401/2021.

**Objetivo:** Contratar atendente com conhecimento em Libras.

**Orçamento:** R\$ 425.689,92 (valor para um biênio)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar à COLAC e ASES/ASIPO	NSA/ASIPO/COLAC	01/04/24	31/12/24	0011388-57.2024.6.27.8000 e 0015077-12.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

Atualizado em: 19.02.25