



**Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão**

Plano de Ações 2025



Descrição da Capa

Capa em formato vertical com fundo branco. No centro, em letras maiores, vem o título "Plano de Ações 2024" em azul. Acima, no canto superior esquerdo, o símbolo do TRE-MA colorido, um retângulo vertical cortado em um trapézio amarelo na parte superior e um triângulo retângulo verde na parte inferior, sobreposto ao trapézio, tem-se um círculo azul, fazendo alusão à bandeira do Brasil. Ao lado do símbolo do TRE, no centro, o símbolo internacional de acessibilidade, que consiste em uma figura humana dentro de um círculo; sua cabeça, mãos e pés são circunferências menores e logo embaixo o nome da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MA.

Abaixo do título, na parte inferior da capa e em cima da ponta aparente de um círculo azul, há a ilustração de cinco pessoas com deficiências diversas. Da esquerda para a direita: um rapaz de cabelo castanho e camisa amarela em uma cadeira de rodas; uma moça de cabelos loiros, óculos escuros e bengala; um menino ruivo de cabelos curtos, óculos, com um caderno na mão e uma prótese no pé esquerdo; uma garota alta de cabelos curtos escuros, mochila rosa, camisa clara e com uma prótese no braço direito; uma rapaz loiro de cabelos curtos, camisa rosa e duas moletas.

Apresentação

O TRE-MA se preocupa com a acessibilidade desde 2012, quando criou um programa para isso.

Com as novas leis, o programa precisou ser atualizado e, em 2018, criamos uma comissão com juízes e servidores (com e sem deficiência) para cuidar da acessibilidade.

Essa comissão segue as regras de composição da Resolução CNJ nº 401/2021 e da Resolução TRE-MA nº 10.157/2023.

Posto isso, foi elaborado um plano de ações que relaciona o que a comissão planejou para melhorar a acessibilidade no TRE-MA e em seu processo eleitoral, no ano de 2025, com foco em ajudar pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.

As ações foram escolhidas pensando na urgência e no orçamento disponível visando promover a inclusão e a acessibilidade no ambiente de trabalho, capacitando a força de trabalho para a criação de um ambiente mais justo e igualitário para servidores com deficiência, bem como desmistificar estereótipos e preconceitos relacionados à deficiência, promovendo o respeito e a valorização da diversidade, conhecendo a legislação e as normas técnicas relacionadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência.

Assim, teremos um corpo funcional mais consciente e engajado na promoção da inclusão e da acessibilidade no TRE-MA.

SUMÁRIO

1 **Composição da Comissão**

2 **Ações/Projetos CAIN 2025**

3 **Metas**

4 **Contato**

Composição da Comissão

RODRIGO MAIA ROCHA

Membro da Corte

Presidente

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO

Membro da Corte

Presidente Substituto

INGRID JANAINA CASTRO VIÉGAS

Assistência de Sustentabilidade e Acessibilidade

Coordenadora

CRISTIANE MORENO DUTRA

Assistência de Sustentabilidade e Acessibilidade

Coordenadora Substituta

DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Institucional

JOSÉ MARCELINO DOS REIS LYRA WERNZ

Assessoria do Gabinete 1 de Jurista

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO

Seção de Conservação e Serviços Gerais

JADSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

FABRIZA CARVALHO BARBOSA

Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização

FITENE CALDAS MARQUES

Seção de Engenharia e Arquitetura

RAIMUNDO MENDONÇA BRAGA FILHO

Secretaria de Gestão de Pessoas

LEONARDO ANDRADE DE SOUSA

Seção de Manutenção Predial

MARCELO LEITE FRANÇA

Assistência de Sustentabilidade e Acessibilidade

MATEUS MARINHO ALENCAR

Seção de Análise e Licitações

ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZAO

Corregedoria Regional Eleitoral

VALDERINA ROCHA SILVEIRA DE OLIVEIRA PAULA

Secretaria Judiciária Única de 1º e 2º

[Sob Portaria nº 273/2025 SEI 0006292-66.2021.6.27.8000](#)

[Acesse aqui](#)

[De volta ao sumário](#)

Ações/Projetos

CAIN 2025



Projeto/Ação nº 1

Nome: Locais de votação com acessibilidade

Objetivo: Oferecer acessibilidade ao eleitorado do Maranhão no máximo de locais de votação possíveis

Meta: Garantir que pelo menos 80% dos locais de votação tenham estrutura acessível para pessoas com deficiência.

Orçamento: Não há necessidade de orçamento por parte do TRE-MA

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar plano de trabalho - Escola Estadual ZE 10	CAIN/ASUSA	01/06/25	30/06/25	SEI 0006540-27.2024.6.27.8000	NÃO INICIADO
Reuniões com a CAIN e Chefes de Cartório para melhorias da atividade	CAIN/ASUSA	01/07/25	30/11/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 2

Nome: Coordenadores de Acessibilidade

Objetivo: Oferecer acessibilidade ao eleitorado do Maranhão nos locais de votação.

Meta: Capacitar 100% dos coordenadores de acessibilidade até o final do período eleitoral.

Orçamento: Não há necessidade de orçamento por parte do TRE-MA

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar a criação da processo de eleição de acessibilidade	CAIN	24/2/25	15/03/25	SEI 0006540-27.2024.6.27.8000	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar plano de trabalho e orçamentário	ASUSA	15/03/25	30/5/25	SEI 0006540-27.2024.6.27.8000	NÃO INICIADO
Reuniões com a CAIN e Chefes de Cartório para melhorias do processo	CAIN/ASUSA/ZONAS	1/6/25	30/11/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 3

Nome: Prorrogação do Contrato nº 90/2022 - Libras

Objetivo: Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

Meta: Assegurar a continuidade da interpretação em Libras nos atendimentos e eventos eleitorais sem interrupções.

Orçamento: 60.048,13

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer Pesquisa de Preços	ASUSA	01/09/25	30/9/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar Parecer	ASUSA	01/10/25	6/10/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar Decisão	ASJUR	6/10/25	20/10/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar e Publicar Aditivo de Contratos	ASCOA	30/10/25	16/11/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 4

Nome: Prorrogação do Contrato nº 91/2022 - Audiodescrição

Objetivo: Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

Meta: Garantir que todos os vídeos institucionais do TRE-MA tenham audiodescrição disponível.

Orçamento: 72.899,56

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer Pesquisa de Preços	ASUSA	01/09/25	30/9/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar Parecer	ASUSA	01/10/25	6/10/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar Decisão	ASJUR	6/10/25	20/10/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar e Publicar Aditivo de Contratos	ASCOA	30/10/25	16/11/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 5

Nome: Prorrogação do Contrato nº 92/2022 - Legendagem

Objetivo: Garantir acessibilidade no processo eleitoral.

Meta: Implementar legendagem em 100% dos vídeos institucionais divulgados pelo TRE-MA.

Orçamento: 105.226,94

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Fazer Pesquisa de Preços	ASUSA	01/09/25	30/9/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar Parecer	ASUSA	01/10/25	6/10/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar Decisão	ASJUR	6/10/25	20/10/25	SEI 0010856-54.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
Elaborar e Publicar Aditivo de Contratos	ASCOA	30/10/25	16/11/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 6

Nome: Atualização Anual do Cadastro PCD

Objetivo: Identificar as pessoas com deficiência deste Tribunal para fins de implementação de melhorias.

Meta: Garantir que pelo menos 95% dos servidores PCD atualizem seus dados anualmente para melhorias estruturais e institucionais.

Orçamento: Não há necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar melhorias no sistema PCD	ASUSA	06/03/25	15/03/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Implementar melhorias no sistema PCD	STIC	15/03/25	30/04/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar campanha de divulgação à COIMC	ASUSA	2/5/25	5/5/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Executar campanha	COIMC	5/5/25	5/7/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 7

Nome: Mãos Dadas pela Inclusão

Objetivo: Proporcionar acessibilidade e inclusão à força de trabalho do TRE-MA.

Meta: Atender todas as solicitações de acessibilidade de servidores PcDs dentro do período estipulado.

Orçamento: Pode haver necessidade de orçamento (ainda não mensurado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar SEIs dos servidoras(es) que solicitaram melhorias ou vaga de estacionamento e enviar à SGP ou Segurança	ASUSA	06/03/25	30/4/25	Ainda serão criados. Processos serão restritos.	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Providenciar Vaga	ASIPO	30/4/25	30/5/25	Ainda serão criados. Processos serão restritos.	NÃO INICIADO
Providenciar Perícia	COIMC	30/4/25	15/6/25		NÃO INICIADO
Providenciar Melhorias	Unidades diversas	30/4/25	16/12/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 8

Nome: Capacitação em Libras Básico

Objetivo: Sensibilizar e capacitar os servidores sobre o tema.

Meta: Capacitar pelo menos 60 servidores no curso básico de Libras..

Orçamento: 40.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP (60 servidores)	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Contratar empresa e divulgar o período do curso	ASCAP	01/4/25	30/11/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 9

Nome: Capacitação em Libras Intermediário

Objetivo: Sensibilizar e capacitar os servidores sobre o tema.

Meta: Capacitar pelo menos 40 servidores no curso intermediário de Libras.

Orçamento: 30.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP (40 servidores)	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Contratar empresa e divulgar o período do curso	ASCAP	01/4/25	30/11/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 10

Nome: Capacitação em Acessibilidade aos gestores

Objetivo: Sensibilizar os gestores para a importância da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho.

Meta: Capacitar pelo menos 50 gestores para garantir a implementação de práticas inclusivas.

Orçamento: 35.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP (50 gestores)	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Contratar empresa e divulgar o período do curso	ASCAP	01/4/25	16/12/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 11

Nome: Capacitação em Acessibilidade às magistradas e magistrados

Objetivo: Sensibilizar as(os) magistradas(os) para a importância da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho.

Meta: Capacitar pelo menos 13 magistrados sobre acessibilidade e inclusão.

Orçamento: 15.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à EJE (13 magistrados pelo menos)	ASUSA	06/10/24	19/12/24	0014045-69.2024.6.27.8000	CONCLUÍDO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Contratar empresa e divulgar o período do curso	SEJE	19/12/24	30/06/25	0014045-69.2024.6.27.8000	NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 12

Nome: Capacitação em Acessibilidade para a área da TI e Comunicação

Objetivo: Sensibilizar os servidores da TI e Comunicação para a importância da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência nas suas respectivas áreas.

Meta: Capacitar pelo menos 8 servidores dessas áreas para garantir acessibilidade digital e comunicacional.

Orçamento: 20.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP (8 servidores)	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Contratar empresa e divulgar o período do curso	ASCAP	01/4/25	16/12/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 13

Nome: Capacitação em Acessibilidade para a área da Engenharia e Arquitetura

Objetivo: Sensibilizar e ofertar conhecimento da legislação e das normas técnicas relacionadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência.

Meta: Capacitar pelo menos 2 servidores dessas áreas sobre normas e boas práticas de acessibilidade.

Orçamento: 8.000,00 (estimado)

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar curso à SGP (2 servidores)	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda será criado	NÃO INICIADO
Contratar empresa e divulgar o período do curso	ASCAP	01/4/25	16/12/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 14

Nome: Ampliação da instalação de Piso Tátil na Secretaria

Objetivo: Eliminar barreiras arquitetônicas que dificultam o deslocamento de pessoas com deficiência visual na Sede do TRE-MA.

Meta: Concluir a instalação do piso tátil em 100% das áreas prioritárias da Secretaria do TRE-MA até o final do período.

Orçamento: Terá necessidade de orçamento ainda não mensurado.

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar a instalação à Presidência	ASUSA	06/03/25	30/3/25	0007210-36.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Presidência despachar à SAF	PRES	1º/4/25	15/4/25	0007210-36.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO
SAF providenciar instalação	SAF/COFIN/S ENAR	15/4/25	16/12/26		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 15

Nome: Oficina "Sentindo na Pele" (originária do TRE-PR)

Objetivo: Promover a conscientização e a sensibilização sobre os direitos e necessidades das pessoas com deficiência, buscando fortalecer a cultura da inclusão e da acessibilidade no âmbito do TRE-MA.

Meta: Realizar pelo menos uma oficina de sensibilização sobre acessibilidade e inclusão para os servidores do TRE-MA.

Orçamento: Terá necessidade de orçamento ainda não mensurado.

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar a implementação à Presidência	ASUSA	06/03/25	30/3/25	0007210-36.2022.6.27.8000	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 16

Nome: Evento alusivo ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência - 21/9

Objetivo: Promover a conscientização e a sensibilização sobre os direitos e necessidades das pessoas com deficiência, buscando fortalecer a cultura da inclusão e da acessibilidade no âmbito do TRE-MA.

Meta: Realizar um evento de conscientização com a participação de pelo menos 50 servidores e colaboradores.

Orçamento: Terá necessidade de orçamento ainda não mensurado.

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar planejamento e cronograma do evento e solicitar às unidades a execução	ASUSA	06/05/25	30/9/25	Ainda tem processo	NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 17

Nome: Alteração da composição da CAIN para ter paridade de gênero

Objetivo: Promover a igualdade de gênero, buscando fortalecer a cultura da inclusão, da acessibilidade e diversidade no âmbito do TRE-MA.

Meta: Garantir que a nova composição da CAIN tenha representatividade igualitária de gênero.

Orçamento: Não terá necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar indicações e alteração	ASUSA/ZONAS /COPES	06/03/25	30/4/25	0006292-66.2021.6.27.8000	NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 18

Nome: Vozes Azuis

Objetivo: Promover a conscientização e a sensibilização sobre os direitos e necessidades das pessoas com TEA, buscando fortalecer a cultura da inclusão e da acessibilidade no âmbito do TRE-MA.

Meta: Implementar pelo menos uma ação de inclusão e conscientização sobre TEA no TRE-MA.

Orçamento: Pode haver necessidade de orçamento, porém não mensurado ainda.

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
1ª Reunião com Bruno Durans	CAIN	20/02/25	20/02/25	Ainda tem processo	CONCLUÍDO
Levantamento de possíveis ações exequíveis	ASUSA	06/03/25	30/3/25		NÃO INICIADO
Envio de Memorando ao Presidente	CAIN	06/03/25	30/3/25		NÃO INICIADO
Implementar ações	CAIN/ASUSA /STIC/CRE/ZONAS	30/3/25	30/10/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 19

Nome: Incluir percentual de PCD nos Recrutamentos da SGP

Objetivo: Promover a inclusão de servidoras e servidores PCD nos Recrutamentos do TRE-MA.

Meta: Incluir percentual de PCD nos Recrutamentos da SGP – Incluir uma reserva mínima de 5% das vagas de recrutamento para PcDs.

Orçamento: Não terá necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar à SGP	ASUSA	06/03/25	30/3/25	Ainda tem processo	NÃO INICIADO
Incluir no sistema	ASESG/STIC	01/04/25	30/05/25		NÃO INICIADO

Projeto/Ação nº 20

Nome: Aprimorar o sistema do SGRH e CORAU para coleta de indicadores anuais de composição de comissões quanto à deficiência, raça e gênero.

Objetivo: Coletar com mais agilidade as informações dos indicadores anuais do CNJ em um sistema ou relatório.

Meta: Disponibilizar um sistema automatizado para a coleta de dados de deficiência, raça e gênero até o final do período.

Orçamento: Não terá necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Solicitar à SGG e STIC	ASUSA/CAIN	06/03/25	30/3/25	Ainda tem processo	NÃO INICIADO
SGP e STIC providenciarem	ASESG/STIC	01/04/25	29/08/25		NÃO INICIADO

Ações/Projetos CAIN 2025



Projeto/Ação nº 21

Nome: Lançar o Voto Jovem em instituições com jovens PCD (em parceria com a EJE)

Objetivo: Promover a inclusão de jovens eleitores com deficiência no processo eleitoral.

Meta: Realizar pelo menos uma palestra voltada para incentivar o voto de jovens PCD.

Orçamento: Não terá necessidade de orçamento

Etapas	Unidade Responsável	Data de Início	Data Final	Processo	Status de Andamento
Elaborar planejamento e cronograma do evento e solicitar às unidades a execução	SEJE/ASUSA	06/03/25	30/9/25	Ainda tem processo	NÃO INICIADO



METAS

Executar e concluir todas as ações planejadas para o ano de 2025.

01

Acessibilidade nos Locais de Votação

Garantir que 80% dos locais de votação no Maranhão possuam acessibilidades nas próximas eleições.

02

Comunicação Acessível

Disponibilizar, até o final de 2025, todos os vídeos institucionais do TRE-MA tenham legendas e audiodescrição.

03

Capacitação em Libras

Capacitar 20% dos servidores do TRE-MA em Libras Básico até o final de 2025.

04

Atualização do Cadastro PCD

Aprimorar o cadastro de servidores com deficiência (PCD) do TRE-MA, com informações completas sobre o tipo de deficiência e necessidades de cada servidor, até 30 de junho de 2025.

CONTATO

acessibilidade@tre-ma.jus.br

SITE DA COMISSÃO

<https://www.tre-ma.jus.br/institucional/acessibilidade/comissao-de-acessibilidade>