

# Ata de Reunião CGTIC

## | Extraordinária

29 DE ABRIL DE 2021 / 9h00 - 11h00

## Participantes

Gualter, Antonio Ferreira, Wagner, Egídio, Luan Ferreira, Lourêncio e Renata.

## Pauta

### 1 - Abertura

- Gualter iniciou a reunião lembrando a todos que o objetivo desta reunião extraordinária é verificar as ações que irão entrar no PDTIC.
- Destacou ainda que nem todos efetuaram o preenchimento antecipado e solicitou que isso seja feito, uma vez que as reuniões devem ser usadas para discutir o que foi feito - e não para fazer.

### 2 - Revisão PDTIC 2020-2021

- Egídio sugeriu a criação de um status intermediário "Concluído pela unidade", para que fique evidenciado quando uma ação está aguardando apreciação no Comitê.
  - A proposta foi aceita pelo comitê e esse status será incluído. Serão considerados 30 dias adicionais para apreciação do comitê aos prazos estimados pelas unidades, sempre que necessário. Para a publicação do plano, será considerado apenas o prazo final.
- Também foi levantado que nem todo parecer do CGTIC precisa acontecer em reunião, podendo ser feita pelo SEI. Desta forma, Renata sugeriu a criação de uma área "CGTIC" no SEI, para onde deverão ser encaminhados os processos para parecer do Comitê.
  - Ficou estabelecido o prazo de 3 dias úteis para manifestação.
  - Renata vai solicitar para o Grupo Gestor do SEI a criação do CGTIC no sistema.
- Com relação aos processos cuja aprovação não tenha impacto em outras áreas, os mesmos devem ser submetidos somente à apreciação do Comitê. Caso impacte

outras secretarias, será conversado com o DG para verificar como este prefere que seja feito.

- Com relação à revisão de Processos já mapeados, ficou decidido que a cada 2 meses, será acompanhada a revisão, não devendo ser incluídos no PDTIC.
- Foram discutidos prazos e novas ações, da COINF, COSIS e COLOG, conforme abaixo. A ação **Definir, mapear e implantar processo de Fornecimento de dados e estatísticas de eleições e cadastro** será discutida entre Gualter e Wagner para decidir se permanece ou não como atribuição da COSIS, devido à reestruturação.
  - Egídio solicitou que as ações **Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC** e **Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC** sejam retiradas deste PDTIC e adiadas para 2022 e 2023.
    - Renata lembrou que estas provavelmente fazem parte dos processos ITIL e que deve ser discutido com Antônio José.
  - As demais datas foram aprovadas conforme planilha abaixo.
- As ações do GABSTIC serão discutidas em outra oportunidade.
- Gualter questionou quais seriam os próximos passos e Renata informou que deve ser deliberado quais informações devem constar no PDTIC, considerando a extinção do PETIC.
  - Gualter solicitou que Renata faça um levantamento de como os outros Regionais estão fazendo.

## Ações com datas aprovadas

Ação	Setor	Fim na Unidade	Data Fim	Prioridade <sup>1</sup>	Complexidade <sup>2</sup>
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	SERED	30/04/2021	30/05/2021	Alta	Média
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	SERED	01/07/2021	31/07/2021	Alta	Alta

Instituir Política de Backup e Restore	SERED	30/04/2021	30/05/2021	Alta	Alta
Definir Regras de utilização de correio eletrônico	SERED	30/04/2021	30/05/2021	Alta	Média
Implementar solução de backup em nuvem	SERED	16/11/2021	16/12/2021	Alta	Média
Prover redundância para o link de internet do Tribunal	SERED	31/08/2021	30/09/2021	Alta	Baixa
Implementar rotina de suporte e manutenção ao novo Datacenter	SERED	17/12/2021	17/12/2021	Alta	Média
Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEADB	01/12/2021	16/12/2021	Alta	Alta
Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COLOG	30/07/2021	28/09/2021	Média	Média
Mapear processo de gestão de mudanças	COINF	01/06/2021	01/07/2021	Alta	Média
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC	COINF	01/07/2021	31/07/2021	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas	COINF	01/07/2021	31/07/2021	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	SESUM	30/07/2021	29/08/2021	Média	Média

Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software	SEADB	01/06/2021	01/07/2021	Média	Média
Definir, mapear e implantar processo de supervisão da operação e processamento dos dados do cadastro eleitoral	SECAD	30/07/2021	29/08/2021	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos	SEPRE	30/06/2021	30/07/2021	Média	Baixa
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	SEMSU	30/07/2021	28/09/2021	Média	Baixa
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEMUE	30/07/2021	28/09/2021	Média	Baixa
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	SEMSU	30/07/2021	28/09/2021	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	SEADB	30/07/2021	29/08/2021	Média	Alta
Estudar e definir solução de processamento e storage de dados por solução de hiperconvergência	SERED	01/09/2021	01/10/2021	Média	Alta
Atualizar framework de desenvolvimento de sistemas	SEADB	01/11/2021	01/12/2021	Média	Alta
Implementar solução de container no servidor de aplicação	SEADB	01/12/2021	31/12/2021	Média	Alta

Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas	SEPRE	30/06/2021	30/07/2021	Baixa	Baixa
Designar formalmente os gestores demandantes de solução de software e soluções de TI já implantadas e comunicar de suas responsabilidades.	SEADB	30/06/2021	30/07/2021	Baixa	Baixa
Moving do Datacenter para o prédio do fórum do TRT	SERED	17/12/2021	16/01/2022	Alta	Média

## Próxima reunião

- 13/05/2021 às 09:00