

Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área

1 de fev. de 2022 - 28 de fev. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

2



- Concluído
- Em andamento - Atrasado

Ações Concluídas No Período

Unidade

Entregue em

Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	SEGIN	fev. de 2022
Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	SEGIN	fev. de 2022
Implantar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).	SEGIN	fev. de 2022
Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	SEGIN	fev. de 2022
Elaborar Plano de Transformação Digital do TRE-MA, alinhado ao PTD do TSE, no que couber	COSIN	fev. de 2022
Elaborar normativo que trata da forma de priorização de demandas de	COSIN	fev. de 2022

1 - 6 / 6 < >

Concluído no período

6



- Segurança
- COSIN

ID da Ação

Ações previstas e não concluídas


Unidade

INF-06	Implementar serviço de backup em nuvem	SERED
--------	--	-------

1 - 1 / 1 < >

PDTIC 2021-2026

156



- Em andamento - No prazo
- Concluído
- Não iniciado - No prazo
- Cancelado
- Em andamento - Atrasado

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

48

