



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PRES/DG/STIC/NIC

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGTIC

Data: 12/09/2025

Horário: 09:00 às 10:30

Local: Online/Presencial

Link: meet.google.com/znf-qhbx-ymg

Participantes:

Christiano (COINF/STIC), Luan (ASTIC), Renata (NIC), Egídio (COSIN), Gualter (COUSE), e Wellington (SESEC).

RESUMO:

Renata relembrou o encerramento do bimestre anterior e a necessidade de atualizar os indicadores do PDTIC e do plano institucional para a RAE institucional, agendada para o início de outubro. Egídio e Christiano apresentaram o andamento dos projetos da STIC. As principais discussões incluíram a integração dos projetos da COSIN no portfólio, a revisão das ações do PDTIC e os resultados do IGOV 2025, nos quais houve uma queda na pontuação, conforme detalhado por Renata. Os membros concordaram em adiar a apresentação do PCA para a próxima reunião, que também incluirá a RAE, devendo ser realizada antes de 23/09.

PAUTA ORDINÁRIA FIXA CGTIC

1. Relatos de Acompanhamento dos Projetos da STIC

- **INF-30 (COINF)**
 - **Status:** Em andamento
 - **Observações:** Christiano informou que não houve novos andamentos no projeto INF-30 no período.
- **DEV-09 (COSIN)**
 - **Status:** Em andamento.
 - **Observações:** Egídio apresentou um panorama detalhado das entregas da última sprint de desenvolvimento, que abrangeu um período de 10 dias úteis. Ele destacou que já foi realizada a entrega de um dos quatro objetivos do projeto, com outro em fase de homologação e um terceiro em desenvolvimento. A aderência ao processo atingiu 92%, e a equipe superou o planejado na entrega de pontos.

2. Ações e Indicadores do PDTIC

- **Atualização de Indicadores:** Renata relembrou o encerramento do bimestre anterior e enfatizou a necessidade crítica de atualizar os indicadores tanto do PDTIC quanto do plano institucional. Essa atualização é fundamental para a próxima Reunião de Análise da Estratégia (RAE) institucional, que está agendada para o início de outubro.
- **Integração de Projetos da COSIN:** Renata explicou a importância da integração dos projetos da COSIN no portfólio e no painel de projetos do CGTIC. Ela ressaltou que essa etapa é crucial não apenas para a visibilidade dos projetos, mas também para o cumprimento de exigências regulatórias, incluindo a obtenção de selos de conformidade. Foi mencionado que a COSIN precisará alimentar os dados necessários em planilhas ou outras ferramentas de visibilidade para que seus projetos sejam devidamente refletidos no painel, caracterizando-se como uma ação pendente do PDTIC.
- **Revisão e Atualização de Ações:** Renata destacou a urgência de revisar e atualizar o monitoramento de ações do PDTIC que estavam com prazo para iniciar, mas que ainda não constavam como iniciadas. Essa preocupação surge devido à forma como o CNJ passou a medir a execução do plano, indicando a necessidade de alinhamento e conformidade.

PAUTA ADICIONAL CGTIC

1. Integração dos Projetos da COSIN

- Renata explicou a integração dos projetos da COSIN no portfólio e no painel de projetos, destacando que essa etapa é crucial para a visibilidade e o cumprimento de exigências, incluindo

o SeloCNJ. Ela mencionou que a COSIN precisa alimentar os dados na planilha ou outra forma de visibilidade, para que os projetos apareçam no painel. Essa é a única etapa pendente para concluir a ação PTD-13.

2. Resultados do IGOV 2025

- **Apresentação dos Resultados:** Renata apresentou os resultados definitivos do IGOV 2025. O TRE-MA alcançou 94,28 pontos e o grau de excelência, porém houve uma diminuição na pontuação geral e no posicionamento. A instituição ficou em 18º lugar geral, 7º lugar no porte médio e 5º lugar entre os eleitorais.
- **Queda na Pontuação:** Renata destacou que esta foi a primeira vez que a pontuação diminuiu dentro do mesmo ciclo de avaliação, o que pode ser explicado apenas parcialmente pela exigência de evidências, como é o caso da perda de pontos no item referente à coordenação de macroprocessos. Parte da queda também diz respeito a artefatos não revisados, o que deve ser trabalhado para o ano seguinte.
- **Política de Segurança e Gestão de Riscos:** Foi explicado que a política de segurança da informação e o plano de gestão de riscos não tiveram suas revisões contabilizadas na avaliação. Renata alertou para a necessidade imperativa de realizar todas as revisões pendentes até o final do ano para evitar impactos negativos futuros na pontuação. Wellington complementou a discussão, esclarecendo que o item não pontuado na política de segurança foi especificamente a revisão do documento.

3. Gaps e Planejamento para o Próximo Ano

- **Identificação de Gaps:** Renata listou os principais gaps identificados que contribuíram para a queda na pontuação do IGOV e que precisam de atenção. Entre eles, destacam-se a inteligência artificial (especialmente a plataforma sinapses), a contratação de serviços em nuvem e o percentual de servidores no quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), cujo peso na pontuação aumentou significativamente.
- **Relatório Detalhado:** Renata informou que se comprometeu a elaborar um relatório detalhado sobre esses gaps. Este relatório servirá como base para o planejamento das ações estratégicas para o próximo ano, visando a melhoria contínua e a recuperação da pontuação no IGOV.

4. Apresentação do Plano de Contratações Anual (PCA)

- **Tópico adiado:** Christiano propôs adiar a apresentação do Plano de Contratações Anual (PCA) para a próxima reunião. Ele justificou a sugestão devido ao tempo limitado da reunião atual e a outros compromissos inadiáveis. Luan concordou com o adiamento da apresentação. Contudo, ele enfatizou a necessidade crítica de que o PCA seja apresentado ao CGTIC antes da data limite de 23 de setembro, ressaltando a importância do cumprimento dos prazos.
- Foi decidido que o item será apresentado na próxima reunião, que deve ser impreterivelmente realizada até 23/09.

DELIBERAÇÕES

- COSIN deverá verificar a atualização do painel de projetos, garantindo a visibilidade e conformidade ao solicitado para pontuação no SeloCNJ.

LISTA DE AÇÕES

Ação	Responsável	Prazo
Atualizar os indicadores da planilha, incluindo os do PDTIC e do plano institucional, para a próxima RAE.	Renata	Antes da RAE institucional
Incluir na pauta do CGovTIC a apresentação do resultado do iGovTIC.	Egídio	Não especificado
Elaborar um relatório detalhado sobre os gaps identificados no iGovTIC para planejar ações para o próximo ano.	Renata	Não especificado
Apresentar o Plano de Contratações Anual (PCA) ao CGTIC.	Luan	23/09/2026



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE, Coordenador(a)**, em 09/10/2025, às 11:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 09/10/2025, às 14:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 09/10/2025, às 16:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON DA SILVA MORAES, Técnico Judiciário**, em 09/10/2025, às 17:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, Assessor(a)**, em 13/10/2025, às 18:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 07/11/2025, às 08:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA GONZAGA MARQUES, Técnico Judiciário**, em 21/11/2025, às 09:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2579200** e o código CRC **8A70DC5E**.

0009232-62.2025.6.27.8000	2579200v4
---------------------------	-----------