



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PRES/DG/STIC/GABSTIC

Ata - TRE-MA/PRES/DG/STIC/GABSTIC

9º Relato de Reunião

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC)

23 de setembro de 2025, das 14h às 16h.

Participantes:

Klayton Noboru Passos Nishiwaki (Diretor-Geral);

José Wagner Sales Ferreira (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação);

Gilson Rodrigues Borges (Secretário de Gestão de Pessoas);

Flávio Menezes de Miranda (representando o Secretário de Administração e Finanças);

Diego Rodolfo Abreu Silva (Secretário Judicial de 1º e 2º Graus);

Daniel Dantas Palmeira Sobral (Assessor Geral da Corregedoria Regional Eleitoral);

Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior (Coordenador de Sistemas e Inovação);

Fernando Neves Costa e Silva Filho (Seção de Modernização da Gestão);

Luan Rafael dos Santos Ferreira (Assessor de Apoio à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação).

Pauta:

1 - Priorização da Fila de Desenvolvimento de Sistemas (Egídio - COSIN)

- Egídio inicia a pauta informando que foram priorizados 12 (doze) sistemas para desenvolvimento pela COSIN;
- Wagner indaga quando foi realizada a última priorização dos sistemas, e Egídio responde que a última priorização foi realizada há 2 ou 3 meses;
- Egídio comunica que, de acordo com o grau de priorização atual, a fila de desenvolvimento de sistemas se encontra da seguinte forma:

1. Sistema Painel de Acompanhamento de Metas Nacionais do TRE-CE:

- Não é possível estabelecer uma data para conclusão do sistema, pois depende de informações a serem prestadas pelo TRE-CE.

2. Sistema Controle Remoto:

- Já havia sido concluído, porém foi solicitada alteração no sistema;
- A previsão para conclusão é de 20 (vinte) dias, a contar de 23/09/2025.

3. Sistema Eventos:

- O sistema já está concluído, em produção;
- Em resposta à indagação formulada pelos membros do Comitê, Egídio informa que o sistema poderá ser utilizado por todos os setores do Tribunal;
- Noboru indaga sobre como será feita a inscrição para um evento destinado ao público externo. Egídio comunica que será criada uma página no site eletrônico do Tribunal, onde o usuário externo poderá se inscrever.
- A Coordenadoria de Sistemas e Inovação (COSIN) vai acompanhar os primeiros eventos para verificar se o

referido sistema está funcionando corretamente.

4. **Sistema Painei Selo Verde:**

- Já foi desenvolvido 50% do sistema;
- A previsão para conclusão é de 30 (trinta) dias, a contar de 23/09/2025.

5. **Sistema Prisma:**

- Foram realizadas algumas alterações no sistema;
- A previsão para conclusão é de 30 (trinta) dias, a contar de 23/09/2025.

6. **Sistema SIGGO COGEM:**

- Todas as alterações já se encontram na sprint;
- A previsão para conclusão é de 11 (onze) dias, a contar de 23/09/2025.

- Egídio esclarece, também, que estão sendo desenvolvidos sistemas de priorizações passadas como:

7. **Sistema SIGGO Contratações:**

- Será desenvolvida a parte de riscos do sistema;
- A previsão para conclusão é 23/11/2025.

8. **Sistema SisAntena:**

- Diego informa que a Secretaria Judiciária única de 1º e 2º Graus (SJU) precisa estar com o sistema em produção até o final de outubro.
- A previsão para conclusão é 31/10/2025.

9. **Sistema GERFLA:**

- Em desenvolvimento.

10. **Sistema Relatórios SGP:**

- Iniciada a fase de levantamento das informações.

11. **Sistema de Eleições Comunitárias:**

- Não iniciado ou não informado.

12. **Sistemas de Diárias DG:**

- Não iniciado ou não informado.

• Ato contínuo, os membros do Comitê deliberaram pela inclusão dos sistemas JE-Atende e Dados Abertos na lista de prioridades;

• Daniel comenta que o JE-Atende é um sistema importante para o monitoramento dos atendimentos realizados pelos Cartórios Eleitorais;

• Flávio indaga sobre qual o prazo máximo para a conclusão do sistema JE-Atende, e Egídio informa que o referido sistema está passando por alguns ajustes, e que a previsão para conclusão é de 15 (quinze) dias, a contar de 23/09/2025;

• Ao final da apresentação, os membros do Comitê aprovam a inclusão de 2 (dois) novos sistemas na Fila de Desenvolvimento, conforme abaixo:

- Item 13: Sistema JE-Atende; e
- Item 14: Sistema de Dados Abertos.

• Aprovam, também, que os sistemas priorizados anteriormente sejam concluídos e, só após, os novos sistemas incluídos na fila sejam desenvolvidos.

2 - 2ª Revisão do Plano Anual de Contratações de TIC 2025 (Luan - ASTIC)

- Luan abre a pauta expondo as razões que motivaram a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) a proceder à 2ª Revisão do Plano Anual de Contratações de TIC 2025;
- Acrescenta que a STIC está seguindo o que disciplina o art. 5, § 2º da Resolução CNJ nº 468/2022, assim como o art. 3º da Portaria nº 745/2025, do TRE/MA;
- Discorre sobre os itens que serão incluídos e/ou cancelados no Plano Anual de Contratações de TIC 2025, assim como apresenta as alegações formuladas pelas unidades para justificar as modificações pretendidas;
- Flávio indaga se o item 65: Aquisição de cadeiras para a área de vivência da Central de Armazenamento de Urnas já não foi licitado através de um outro Processo;
- Luan explica que sim, que o item 65 havia sido licitado, porém a contratação fracassou, pois as empresas classificadas apresentaram produtos em que as especificações técnicas não atenderam às exigências contidas no Edital nº 15/2025;
- Ao final da apresentação, Luan indaga ao Comitê se todos estão de acordo com as alterações apresentadas, e os membros manifestam aquiescência.
- Ficaram aprovadas as seguintes alterações no Plano Anual de Contratações de TIC 2025:

ITENS INCLUÍDOS:

- Item 62: Suporte técnico e garantia dos switches core (COINF);
- Item 66: Aquisição de certificados digitais (COSIN);
- Item 65: Aquisição de cadeiras para a área de vivência da Central de Armazenamento de Urnas (SEMDU);
- Item 63: Solução de conscientização e capacitação em cibersegurança (NSI);
- Item 64: Aquisição de materiais permanentes de tecnologia para o laboratório de inovação (NLI).
-

ITEM CANCELADO:

- Item 18: Novo backbone secundário (COINF).

• Não tendo mais assuntos na pauta, dar-se por encerrada essa reunião.

• Próxima reunião: **outubro/2025**.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DANTAS PALMEIRA SOBRAL, Assessor Chefe da Corregedoria**, em 22/10/2025, às 16:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO MENEZES DE MIRANDA, Analista Judiciário**, em 22/10/2025, às 17:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 23/10/2025, às 13:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 23/10/2025, às 14:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO RODOLFO ABREU SILVA, Secretário(a)**, em 23/10/2025, às 18:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO, Coordenador(a) Substituto**, em 27/10/2025, às 17:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KLAYTON NOBORU PASSOS NISHIWAKI, Diretor Geral**, em 28/10/2025, às 15:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, Assessor(a)**, em 03/11/2025, às 14:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2578901** e o código CRC **9038E432**.

0009219-63.2025.6.27.8000	2578901v17
---------------------------	------------