



- Termo de Abertura de Projeto -

1. Identificação			
Nome do Projeto:	Implantação de Solução de BI	Complexidade:	Média
Código do Projeto:	CORP-10	Cumprimento de determinação legal	
Demandante:	DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	Substituto:	ROSANA SANTOS CHAVES
Previsão de início:	15/02/2023	Duração Estimada:	6 meses

2. Alinhamento Estratégico		
Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional	Promover a gestão de conhecimento	
	Promover transformação digital e inovações tecnológicas	
Objetivo Estratégico (PDTIC):	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	
	02 - Promover a Transformação Digital	
Indicador Estratégico (PDTIC):	Reduzir para 28% as demandas por soluções de software não atendidas.	
Iniciativa (PDTIC):	{Código iniciativa no PDTIC}	{Descrição iniciativa conforme PDTIC}
	CORP-10	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas

3. Motivação/Objetivos/Resultados
<p>As ferramentas de business intelligence (BI) são softwares que coletam e processam grandes quantidades de dados não estruturados de sistemas internos e externos. Estas ferramentas auxiliam na preparação de dados para análises, possibilitando a criação de relatórios, painéis e visualizações de dados. Os resultados tem o poder de acelerar e aprimorar as tomadas de decisões da alta gestão e assim aumentar a eficiência operacional.</p> <p>Podem combinar um vasto conjunto de aplicativos de análise de dados, incluindo consultas , relatórios , processamento analítico online (OLAP), BI móvel, BI em tempo real, BI operacional, nuvem e software como BI de serviço, BI de software livre, BI colaborativo e inteligência de localização. Elas também podem incluir software de visualização de dados para a criação de gráficos, bem como ferramentas para criação de painéis de BI e tabelas de desempenho que exibem as métricas e KPIs para proporcionar dados essenciais a este Tribunal de uma forma simples.</p>

4. Orçamento		
Orçamento Estimado:	R\$ 46,080,00	ITEM 4 do Plano de Contratações 2023
Fonte de recursos:	Caso não esteja previsto no plano de de contratações, incluir a dotação orçamentária.	

5. Premissas	6. Restrições
Pressupostos necessários para a execução das atividades do projeto, hipóteses tomadas como verdade que podem ou não se concretizar.	As restrições do projeto devem conter os limites que precisam ser observados ao longo da execução, como os custos, prazos, capacidade de horas de trabalho e a disponibilidade para atuação em projetos, por exemplo.
Orçamento disponível	Número mínimo de 5 licenças
Capacitação da equipe de TI	

7. Colaboradores envolvidos na execução	
{De forma ainda preliminar, liste os principais envolvidos no projeto}	
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA (SJD)	MAIARA DA SILVA LEAL (SELIC)
EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR (COSIN)	ROSANA SANTOS CHAVES (COJUC)
GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR (STIC)	LOURÊNCIO MONTEIRO DE MELO (SEDIN)
VALDECI RIBEIRO DA SILVA JR (SESJU)	
MARIA TERESA DA COSTA PEDROSA (SELIC)	

8. Início autorizado por:		
Nome	Unidade	Papel
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	SJD	Proponente / Demandante
VALDECI RIBEIRO DA SILVA JR	SESJU	Gerente do Projeto
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC	CGOVTIC	Unidade deliberativa