


Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área ▾



Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025 ▾



Ações Concluídas No Período ▴				Unidade	Prazo	Conclusão
No data						




ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
No data		



Monitoramento PDTIC

Área

Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa	Fase 2
CORP-29	Realizar o alinhamento entre o Processo de vistoria de locais de votação e o cronograma operacional do cadastro eleitoral	SEASE	Dec 2025	-	Não iniciado

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área

Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

COINF


Área

Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC COUSE

Área ▾

Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo 1 ▲	Status
CORP-29	Demanda Interna	Realizar o alinhamento entre o Processo de vistoria de locais de votação e o cronograma operacional do cadastro eleitoral	-	SEASE	Dec 31, 2025	-

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

7

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final 1 ▴	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Aug 1, 2025 - Aug 31, 2025

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------

No data