


Monitoramento PDTIC

Iniciativas


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período



Concluído no período





No data

Ações Concluídas No Período		Unidade	Prazo	Conclusão
No data				

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-16	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	SERED
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	SEASE

1 - 2 / 2


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------

No data

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

C

No data





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

No data

Monitoramento PDTIC COINF

Área ▾

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023 ▾





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
INF-16	Demanda interna	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	Revisão iniciada na SERED em maio/2023	SERED	Jul 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC COUSE

Área ▾

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo ① ▲	Status
CORP-09	Demanda interna	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo. (Anotação antiga) Para o Elo já foi feito pelo TSE. Será concluído quando a política for definida delegando a atribuição aos gestores de autorização dos sistemas. Depois de aprovada a política, precisa demandar e dar prazo para que os gestores façam. (GUALTER VAI LOCALIZAR O OFÍCIO)	SEASE	Jul 31, 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

No data