


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023 ▾

Iniciativas Previstas no Período




Ações Concluídas No Período ▴

	Unidade	Conclusão
Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	SESUM	12 de mai. de 2023

1 - 1/1 < >

Concluído no período




ID Ações previstas para o período e não concluídas ▾


ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
INF-22	Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC	COINF

1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026




Histórico de ações concluídas do PDTIC



Monitoramento PDTIC

Área ▾

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
PTE-64	Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	SESUM	dez. de 2023	12 de mai. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área ▾

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
AUD-02	Auditoria	Realizar registro contábil dos softwares desenvolvidos internamente.	-	COSIN	mai. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF

Área

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final	Status
INF-22	Demanda interna	Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC	Reunião inicial em 28/3 16h. Egídio irá receber artefatos atualizados do TSE.	COINF	mai. de 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
Não há dados						

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


1 de mai. de 2023 - 31 de mai. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

Não há dados