


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período		Unidade	Prazo	Conclusão
Implantar ferramenta para contagem de impressões		COSIN	Sep 2023	Mar 1, 2023
Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos		SESUM	Sep 2023	Jun 23, 2023

1 - 2 / 2



Concluído no período



ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
CORP-13	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	COUSE
CORP-17	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	COSIN
PTE-46	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	NIC
PTE-60	Evolução do Processo de Contratações de TIC	NIC

1 - 4 / 4


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área ▾

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
PTD-07	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGG do TCU, compras do TRE	COSIN	Jun 2023	Sep 15, 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área ▾

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período
2

- Em andamento - Fim próximo
- Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
CORP-14	PLS	Implantar ferramenta para contagem de impressões	-	COSIN	Sep 2023	Concluído
CORP-17	Demanda interna	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	Na reunião de 16/5, Egídio informou que a equipe está abaixo da necessidade e está seguindo as prioridades da administração.	COSIN	Sep 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC COINF


Área

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023



Iniciativas Previstas no Período
1

● Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
INF-25	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos	Susbstituições de switches nas ZEs, durante a visitas técnicas para preparação da biometria.	SESUM	Sep 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COUSE

Área ▾

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023 ▾





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo ① ▲	Status
CORP-13	Demanda interna	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	80 Zonas das 105 realizadas. Paralelamente a essa ação, está realizando a instalação de postos em 138 municípios termos. Já foram realizados 60.	COUSE	Sep 30, 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

Governança

Área ▼

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023 ▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
PTE-46	Art. 27, caput, §§1º e 2º	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	Foi publicado o relatório de Gestão de Competências da STIC em ago/23. Será realizado estudo para que seja trabalhado o seu resultado.	NIC	Sep 2023	Em andamento - Fim próximo
PTE-60	ENTIC	Evolução do Processo de Contratações de TIC	- Realizada apresentação, ao CGTIC, das alterações iniciais realizadas pela Gestão anterior do Projeto; - 2ª versão do Plano Geral do Projeto apresentada e aprovada pelo CGTIC;	NIC	Sep 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Sep 1, 2023 - Sep 30, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			