

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área

1 de abr. de 2022 - 30 de abr. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

11




### Ações Concluídas No Período

Ações Concluídas No Período	Unidade	Concluído em dd/mm/aa
Acompanhar, adaptar e executar Plano de Ação do PDPJ definido pelo TSE	COSIN	18 de abr. de 2022
Encaminhar às autoridades superiores, análise do dimensionamento do quadro de servidores de TIC	STIC	28 de abr. de 2022
Elaborar relatório de dimensionamento de servidores de TI, conforme CNJ	NIC	12 de abr. de 2022

1 - 3/3 < >

Concluído no período

3




### ID Ações previstas para o período e não concluídas

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-19	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	STIC
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU
GGES-27	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COUSE
INF-17	Atualizar Software de Gestão de chamados	SESUM
PTS-02	Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	SESEC

1 - 5/5 < >

PDTIC 2021-2026

157



Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

54

