

Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área

1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

7



Ações Concluídas No Período

Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	COSIN	abr. de 2023	27 de abr. de 2023
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	COINF	abr. de 2023	27 de abr. de 2023
Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	SEDIN	abr. de 2023	15 de mar. de 2023
Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN	abr. de 2023	27 de abr. de 2023
Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	abr. de 2023	27 de mar. de 2023


1 - 5 / 5

<

>

Concluído no período

4



Ações previstas para o período e não concluídas

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTE-59	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	SESEC
PTS-22	Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens	SESEC


1 - 2 / 2

<


>

PDTIC 2021-2026

167



Histórico de ações concluídas do PDTIC




Ações Concluídas

116

Monitoramento PDTIC

Área

1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
INF-13	Implementar serviço de backup em fita	SERED	jun. de 2023	15 de abr. de 2023	Concluído
PTE-37	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	COINF	abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Concluído
PTD-09	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	COSIN	abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Concluído
INF-07	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN	abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023



Iniciativas Previstas no Período
3

Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final	Status
INF-07	Demanda interna	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	Foi implementada nos dados sensíveis de eleitor.	SEDIN	abr. de 2023	Concluído
PTD-08	Selo CNJ	Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	-	SEDIN	abr. de 2023	Concluído
PTD-09	iGov	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	-	COSIN	abr. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF

Área

1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
PTE-37	REs 370 Art. 34, caput, § 1º e 2º; Plano de Diretrizes, Auditoria	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	O processo de gestão de configuração e ativos está modelado, formalizado e implantado. Foi adquirida uma nova solução de gestão de ativos de TI (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cujo atesto final dos serviços da empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA foi emitido em 27/03/2023.	COINF	abr. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

▼


1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	-----------	--------


Não há dados

Monitoramento PDTIC

Governança

Área


1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023



Iniciativas Previstas no Período

1

● Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
GGES-40	Selo CNJ	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	Painel foi validado pelos CGTIC e apresentado na RAE-STIC reunião do CGovTIC realizado em 27/03.	NIC	abr. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

1 de abr. de 2023 - 30 de abr. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
PTE-59	iGov-23	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	Plano de gestão de incidentes cibernéticos elaborado pela SESEC e revisado pelos envolvidos. Enviado para apreciação do CGTIC. Entendemos que com esse plano essa ação está concluída.	SESEC	abr. de 2023	Em andamento - Atrasado
PTS-22	ENSEC	Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens	Não foi possível iniciar o item no período devido a implantação da Solução de Gestão de Ativos e Patches adquirido via Contrato N° 95 / 2022 (SEI: 0013480-76.2022.6.27.8000). Solicitar prazo para 08/2023.	SESEC	abr. de 2023	Não iniciado - Atrasado