


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área


Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023

Iniciativas Previstas no Período




- Em andamento - Atrasado
- Concluído

Concluído no período



- Segurança

PDTIC 2021-2026




- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Atrasado
- Não iniciado - No prazo
- Em andamento - Fim próximo
- Não iniciado - Atrasado

Ações Concluídas No Período		Unidade	Prazo	Conclusão
Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)		SEDIN	Jun 2023	Jan 6, 2023
Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem		SERED	Jun 2023	Mar 31, 2023
Implementar serviço de backup em fita		SERED	Jun 2023	Apr 15, 2023

1 - 3 / 3

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTD-07	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGG do TCU, compras do TRE	COSIN
INF-23	Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisições e adequar à metodologia vigente	SESUM
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU
GGES-22	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	SEMDU
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN
PTD-06	Implantar Modelo nacional de Interoperabilidade (MNI) no desenvolvimento de novas aplicações	COSIN


1 - 7 / 7



Monitoramento PDTIC

Área ▾

Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
PTE-59	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	SESEC	Apr 2023	Jun 26, 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023



Iniciativas Previstas no Período
4

Em andamento - Atrasado
Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
INF-18	Demanda interna	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	-	SEDIN	Jun 2023	Concluído
PTD-05	iGov	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	Minuta enviada para a COIMC. Enviado SEI para a COIMC 0007028-50.2022.6.27.8000	COSIN	Jun 2023	Em andamento - Atrasado
PTD-06	iGov	Implantar Modelo nacional de Interoperabilidade (MNI) no desenvolvimento de novas aplicações	Já iniciamos o desenvolvimento com Springboot. Próxima fase: Rest	COSIN	Jun 2023	Em andamento - Atrasado
PTD-07	iGov	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGC do TCU, compras do TRE	-	COSIN	Jun 2023	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC COINF

Área

Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final	Status
INF-23	Demanda interna	Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisições e adequar à metodologia vigente	Revisão concluída e será enviada ao CGTIC para apreciação.	SESUM	Jun 2023	Em andamento - Atrasado
INF-10	Nova ENTIC-JUD	Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem	Google Workspace implantado no TRE-MA	SERED	Jun 2023	Concluído
INF-13	Demanda interna	Implementar serviço de backup em fita	Solução adquirida e implantada.	SERED	Jun 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ^	Status
CGES-22	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos de urna	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	SEMDU	Jun 30, 2023	Em andamento - Atrasado
CGES-28	Demanda interna	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	SEADU	Jun 30, 2023	Em andamento - Atrasado
CGES-27	Demanda interna	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	Está em análise a proposta de mapeamento deste processo, feito pelo então Coordenador da antiga COLOC. Não conseguiu evoluir devido ao acúmulo de atividades relacionadas à eleição, especialmente devido à redução de pessoal.	COUSE	Jun 30, 2023	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

▼

Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023


▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Jun 1, 2023 - Jun 30, 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

No data