


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

Iniciativas Previstas no Período




Concluído

1

Ações Concluídas No Período	Unidade	Conclusão
Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	11 de jan. de 2023
Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	11 de jan. de 2023
Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	6 de jan. de 2023
Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	27 de mar. de 2023

1 - 4 / 4

Concluído no período




Segurança
Governança
COSIN

4


ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
Não há dados		

PDTIC 2021-2026



Concluído
Em andamento - No prazo
Deveria ter iniciado
Não iniciado - No prazo
Em andamento - Fim próximo

167



Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

106

Monitoramento PDTIC

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
INF-18	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	jun. de 2023	6 de jan. de 2023	Concluído
PTS-18	Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído
PTS-19	Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído
GGES-40	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	abr. de 2023	27 de mar. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC COINF

Área

▼


1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

▼


1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	-----------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

▼

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023


▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------



Não há dados

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
PTS-12	Portaria CNJ N° 363/2021	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	Em caso de aprovação, as ações PTS devem ser incluídas nas próximas atualizações do PDTIC para cumprimento pelas áreas responsáveis.	SESEC	mar. de 2023	Concluído