


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período ▾

Unidade	Prazo	Conclusão
No data		

Concluído no período




5

ID Ações previstas para o período e não concluídas ▾

ID	Unidade
No data	

PDTIC 2021-2026



5


Histórico de ações concluídas do PDTIC



Monitoramento PDTIC

Área ▾

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa ① ▲	Fase ② ▾
GGES-45	Estudar automatização da Atualização inventário de software	COSIN	Nov 2025	-	Não iniciado
GGES-48	Melhorar a estratégia de adoção de serviços de nuvem para contemplar os itens do IGOV	COSIN	Jul 2025	-	Não iniciado
INOV-06	Depositar modelo de IA e utilizar a plataforma Sinapses	COSIN	Sep 2025	-	Não iniciado
PTS-37	Revisar o Plano de Continuidade dos Serviços de TI para incluir a análise de impacto do negócio (AIN/BIA)	SESEC	Dec 2025	-	Não iniciado
PTS-38	Implantar a realização de testes de penetração anuais	SESEC	Aug 2025	-	Não iniciado


Monitoramento PDTIC COSIN

Área ▾

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
3



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
GGES-45	Demanda interna	Estudar automatização da Atualização inventário de software	-	COSIN	Nov 2025	-
GGES-48	IGOV	Melhorar a estratégia de adoção de serviços de nuvem para contemplar os itens do IGOV	-	COSIN	Jul 2025	-
INOV-06	iGovTIC-13.4 iGovTIC-13.5	Depositar modelo de IA e utilizar a plataforma Sinapses	-	COSIN	Sep 2025	-


Monitoramento PDTIC COINF

Área ▾

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período
0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	-------------	--------

No data


Monitoramento PDTIC COUSE

Área ▾

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período
0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo 1 ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Governança

Área ▾


Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final 1 ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------


No data

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Apr 1, 2025 - Apr 30, 2025



Iniciativas Previstas no Período

2



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
PTS-38	IESGO-TCU	Implantar a realização de testes de penetração anuais	-	SESEC	Aug 2025	-
PTS-37	IESGO-TCU	Revisar o Plano de Continuidade dos Serviços de TI para incluir a análise de impacto do negócio (AIN/BIA)	-	SESEC	Dec 2025	-