

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área ▾

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023 ▾

Iniciativas Previstas no Período

3



- Em andamento - Fim próximo
- Concluído

### Ações Concluídas No Período ▾

Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.

Unidade Prazo Conclusão

SESUM Aug 2023 No data

1 - 1/1 < >

Concluído no período

0

No data

### ID Ações previstas para o período e não concluídas ▾

Unidade


ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	COINF
PTE-53	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	NIC

1 - 2/2 < >

PDTIC 2021-2026

167


- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Atrasado
- Não iniciado - No prazo
- Em andamento - Fim próximo
- Não iniciado - Atrasado



Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas


123



# Monitoramento PDTIC

Área ▾

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023 ▾



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa  	Fase  ▾
------------	---------------------	---------	--------------------	---	--

No data

# Monitoramento PDTIC COSIN

Área


Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Histórico de ações concluídas do PDTIC




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---	-------------	--------

No data

# Monitoramento PDTIC COINF

Área


Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período

2

- Em andamento - Fim próximo
- Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-24	Demanda interna	Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/not ebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.	Susbtituições de SSDs tanto na sede quanto nas ZEs, durante a visitas técnicas para preparação da biometria.	SESUM	Aug 2023	Concluído
PTE-61	IGG-TCU	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	Aguardando finalização da nova versão do Catálogo de Serviços de TIC.	COINF	Aug 2023	Em andamento - Fim próximo

# Monitoramento PDTIC COUSE

Área


Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade <sup>?</sup>	Prazo <sup>?</sup>	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	----------------------	--------------------	--------


No data

# Monitoramento PDTIC

## Governança

Área


Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Fim próximo



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTE-53	iGov-16	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	TAP aprovado da reunião CGOVTIC de 25/05. Reunião com Gustavo realizada. PGP elaborado. Projeto em andamento.	NIC	Aug 2023	Em andamento - Fim próximo

# Monitoramento PDTIC Segurança

Área


Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID

Origem

Ações previstas para o período

Observações

Unidade

Prazo Final

Status

No data