

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

21



- Em andamento - Fim próximo
- Concluído
- Cancelado

### Ações Concluídas No Período

	Unidade	Prazo	Conclusão
Apoiar as unidades da secretaria na utilização da metodologia de gestão de projetos	NIC	Dec 2023	Sep 30, 2023
Definir padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	SEDIN	Dec 2023	Oct 2, 2023
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)	SERED	Dec 2023	Mar 9, 2023
Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	SESUM	Dec 2023	May 12, 2023
Viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes	COINF	Dec 2023	Jul 10, 2023

1 - 5 / 5

Concluído no período

0

No data

### ID Ações previstas para o período e não concluídas


ID		Unidade
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC
CORP-16	Renovação e aquisição de novos certificados digitais para CPF e CNPJ	SEDIN
INF-21	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica)	SERED
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	COUSE
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN
CORP-	Implantação de modelo de atendimento no estado em que o eleitor pode ser atendido em	COUSE

1 - 13 / 13

PDTIC 2021-2026

167


- Concluído
- Em andamento - Fim próximo
- Em andamento - No prazo
- Não iniciado - No prazo
- Cancelado
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Atrasado



### Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas


120



# Monitoramento PDTIC

Área ▾

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa  	Fase  ▾
------------	---------------------	---------	--------------------	---	--

No data

# Monitoramento PDTIC COSIN

Área

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023




Iniciativas Previstas no Período

9

- Em andamento - Fim próximo
- Concluído
- Cancelado

Histórico de ações concluídas do PDTIC




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INOV-03	Plano de Diretrizes; iGov-13	Estudar utilização de inteligência artificial no TRE-MA	-	SESJU	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
INF-31	Demanda interna	Implantação de novo servidor NAS, aumentando a segurança do Banco de Dados e incluindo nova forma de backup	Não será mais necessário por conta dos múltiplos backups que estão sendo feitos.	SEDIN	Dec 2023	Cancelado
CORP-16	Normal	Renovação e aquisição de novos certificados digitais para CPF e CNPJ	Licitação concluída	SEDIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
INF-32	Demanda interna	Aumento da capacidade do servidor do banco de dados	Contratação em andamento	SEDIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
CORP-27	Demanda interna	Ampliação da central de serviços para demais áreas do Tribunal	-	SEDIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
PTE-55	Res 370 Art. 33 Parágrafo único, inciso V	Definir padrões de acessibilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	-	SEDIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
PTE-63	Res 370 Art. 33	Definir padrões de interoperabilidade mínimos para sistemas internos desenvolvidos no TRE	Após estudo verificou-se que todos os nossos sistemas necessitam apenas de comunicação via banco de dados por estarem numa mesma plataforma.	SEDIN	Dec 2023	Concluído
CORP-18	Demanda interna	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	Egídio - Conduzindo a parte da IA Glacy - Conduzindo a parte de dados	COSIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
PTD-05	iGov	Integrar Instagram	Minuta enviada para a	COSIN	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo

# Monitoramento PDTIC COINF


Área

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período  
**5**

- Em andamento - Fim próximo
- Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTE-64	iGov-15	Realizar estudo e verificar a necessidade de remodelar a forma de pesquisa de satisfação dos chamados da Central de TI	Todos os passos concluídos.	SESUM	Dec 2023	Concluído
AUD-01	Auditoria	Estudos para automação do procedimento de checagem de usuários desligados com perfis ainda ativos na base dos sistemas de gestão e controle de contas	Jadson da SESJU ajustou o próprio Guardião para implementar a sincronia manual e automática do SGRH para bloquear no AD. Funcionalidade 90% pronta.	SERED	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
INF-21	iGov-18	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica)	Equipamentos adquiridos para instalar já chegaram. Aguardando instalações das fibras para implantação.	SERED	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
INF-12	Plano de Diretrizes	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)	Site principal implantado. Site backup em processo de aquisição, cuja situação atual é de empenhos realizados.	SERED	Dec 2023	Concluído
PTE-58	Demanda interna	Viabilizar aumento da força de trabalho na seção de redes	Demandou-se da administração a transformação de cargos para a área de TI, bem como a convocação de servidor afastado com licença sem vencimento já com prazo exaurido. Também foi solicitado à SEFOT a disponibilização de estagiário de TI para a SERED. Foram transformados 4 cargos para a área de TI.	COINF	Dec 2023	Concluído

# Monitoramento PDTIC COUSE

Área


Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período

4

- Em andamento - Fim próximo
- Cancelado




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ▲	Status
CORP-12	Demanda interna	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	-	SEMDU	Dec 19, 2023	Em andamento - Fim próximo
CORP-08	Demanda interna	Mapear e formalizar Processo de urnas e suprimentos para Eleições	Cancelar. Foi detectada que a ação é a mesma já realizada a cada ano junto à COGEM.	SEADU	Dec 19, 2023	Cancelado
CORP-09	Demanda interna	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	Dec 19, 2023	Em andamento - Fim próximo
CORP-26	Demanda Interna	Implantação de modelo de atendimento no estado em que o eleitor pode ser atendido em qualquer unidade da justiça Eleitoral (Central unificada)	-	COUSE	Dec 19, 2023	Em andamento - Fim próximo

# Monitoramento PDTIC

## Governança


Área ▾

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período  
**2**

- Em andamento - Fim próximo
- Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ① ▲	Status
PTE-57	ENTIC-JUD	Revisar a metodologia de gestão de processos	-	NIC	Dec 2023	Em andamento - Fim próximo
PTE-56	ENTIC-JUD	Apoiar as unidades da secretaria na utilização da metodologia de gestão de projetos	- Realizadas duas reuniões com as unidades com projetos apresentando a metodologia. - Criado SEI solicitando evidencia do projeto.	NIC	Dec 2023	Concluído

# Monitoramento PDTIC

## Segurança


Área ▾

Dec 1, 2023 - Dec 31, 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período  
1

● Cancelado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ① ▲	Status
PTS-24	ENSEC	Implantação solução para armazenamento dos logs de auditoria em ambiente externo ao storage	A solução deixou de ser necessária com a implantação da Hiperconvergência. Cancelamento da contratação aprovado em reunião XXX do CGTIC. SEI - 0003426-17.2023.6.27.8000	SESEC	Dec 2023	Cancelado