


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024

Iniciativas Previstas no Período



Concluído no período

0

Não há dados

PDTIC 2021-2026

0


Não há dados

Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	SERED	dez. de 2024	mai. de 2024
Avaliar a implementação de criptografia dos discos rígidos dos notebooks e computadores utilizados para trabalho remoto	SEASU	dez. de 2024	nov. de 2024
Avaliar a implementação de criptografia nos backups dos servidores	SERED	dez. de 2024	nov. de 2024
Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	SEASU	dez. de 2024	set. de 2024
Disponibilizar assinaturas de softwares demandados por unidades	COINF	dez. de 2024	nov. de 2024
Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	COSIN	dez. de 2024	jun. de 2024

1 - 6 / 6

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	COUSE
CORP-23	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	COUSE
PTD-12	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	NIC
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	NAT
CORP-11	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	SEADU
CORP-24	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	SEDIN


1 - 6 / 6



Monitoramento PDTIC

Área

1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
------------	---------------------	---------	-------------------	-----------------------	------


Não há dados

Monitoramento PDTIC

COSIN

Área


1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024



Iniciativas Previstas no Período

2

- Em andamento - Atrasado
- Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
CORP-24	Demanda interna	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	Licitação já reiniciada em 2025 após problema na contratação em 2024 (Participou uma cooperativa e a ASJUR não autorizou)	SEDIN	dez. de 2024	Em andamento - Atrasado
PTS-35	Política de Segurança de TIC	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	Os termos são assinados após a entrega do certificado ao servidor	COSIN	dez. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF

Área

1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024




Iniciativas Previstas no Período

6

Em andamento - Atrasado

Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-36	Demanda interna	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	Licenças implantadas, pagamento concluído, software Veeam em produção com sucesso. Monitoramento contínuo em andamento e sem intercorrências.	SERED	dez. de 2024	Concluído
PTS-33	Política de Segurança de TIC	Avaliar a implementação de criptografia nos backups dos servidores	Informações restritas juntadas ao SEI em submetidas ao CGTIC.	SERED	dez. de 2024	Concluído
INF-37	INF-22	Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	Contratação concluída com sucesso e contrato iniciado.	SEASU	dez. de 2024	Concluído
PTS-34	Política de Segurança de TIC	Avaliar a implementação de criptografia dos discos rígidos dos notebooks e computadores utilizados para trabalho remoto	Avaliação em concluída e submetida ao CGTIC	SEASU	dez. de 2024	Concluído
PLS-01	PLS	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	NAT Informa que a solução já se encontra implantada e está sendo monitorada, sendo já efetuado o pagamento regular conforme o SEI de pagamento 0019093-09.2024.6.27.8000	NAT	dez. de 2024	Em andamento - Atrasado
CORP-25	Demanda interna	Disponibilizar assinaturas de softwares demandados por unidades	Processos tramitados e concluídos	COINF	dez. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
CORP-11	Demanda interna	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo, criação da Central Única de atendimento do estado e Eleição do Conselho Tutelar. Estudos iniciados com a base de dados da eleição 2024.	SEADU	31 de dez. de 2024	Em andamento - Atrasado
CORP-23	Plano de Diretrizes 2023/2024	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	Ação suspensa até a assinatura do Termo pelo presidente do TSE. Processo está aguardando despacho no gabinete da Presidência do TSE. Somente após aval da Presidência do TSE daremos início a execução do plano de ação juntamente com o Governo do Estado	COUSE	31 de dez. de 2024	Em andamento - Atrasado
CORP-09	Demanda interna	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	31 de dez. de 2024	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

Governança

Área


1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024



Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTD-12	Demanda interna	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	Modificação no SIGGO solicitada via guardião (IDG03785). Aguardando priorização do desenvolvimento. Necessita repactuar	NIC	dez. de 2024	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼

1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1
0,75
0,5
0,25
0

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados