


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	SESEC	Nov 2025	May 10, 2022
Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança	COSIN	Dec 2025	Jun 27, 2023
Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	SERED	Nov 2025	Nov 5, 2024

1 - 3 / 3



Concluído no período



ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-30	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.	SERED
PTS-25	Revisar o horário dos ativos, registros dos eventos e o envio de logs para o graylog.	SERED
INF-43	Renovação e ampliação do parque de notebooks	SEASU
INF-39	Realizar manutenções corretiva e preventiva no nobreak geral	SEMEQ
INF-34	Prover infraestrutura de TIC para o novo Fórum da Capital	SERED
INF-35	Melhorar a infraestrutura de Rede para as Zonas Eleitorais	SERED
GGES-43	Implantar ferramenta para melhorar a segurança dos softwares desenvolvidos	COSIN
INF-26	Elaborar estudo para melhoria de topologia de rede do prédio sede e anexo	SERED

1 - 11 / 11


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025





ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ^	Fase 2 v
CORP-11	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	SEADU	Dec 2024	Jan 13, 2025	Concluído
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	NAT	Dec 2024	Jan 31, 2025	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN

Área

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
CORP-24	Demanda interna	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	Licitação já reiniciada em 2025 após problema na contratação em 2024 (Participou uma cooperativa e a ASJUR não autorizou)	SEDIN	Jul 2025	Em andamento - No prazo
INF-28	Demanda interna	Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança	Política de segurança no desenvolvimento de sistemas	COSIN	Dec 2025	Concluído
GGES-43	Demanda interna	Implantar ferramenta para melhorar a segurança dos softwares desenvolvidos	Contrato 42/2024 Fortify	COSIN	May 2025	Em andamento - No prazo
GGES-45	Demanda interna	Estudar automatização da Atualização inventário de software	-	COSIN	Nov 2025	-
GGES-48	IGOV	Melhorar a estratégia de adoção de serviços de nuvem para contemplar os itens do IGOV	-	COSIN	Jul 2025	-
INOV-06	iGovTIC-13.4 iGovTIC-13.5	Depositar modelo de IA e utilizar a plataforma Sinapses	-	COSIN	Sep 2025	-

Monitoramento PDTIC COINF

Área

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
GGES-44	Demanda interna	Atualização do servidor de backup em fita	-	SERED	Nov 2025	Em andamento - No prazo
INF-26	Demanda interna	Elaborar estudo para melhoria de topologia de rede do prédio sede e anexo	Foram abertas OS na SEMAP para remover "hubs de forro". Foram instalados novos rack para melhorar a distribuição de cabos.	SERED	Apr 2025	Em andamento - Fim próximo
INF-30	Demanda interna	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.	Adesão à IRP do TRE-AC confirmada. Pregão em andamento. Recursos de 2024 liberados para o TSE. Novo pedido de recursos em 2025.	SERED	Dec 2025	Em andamento - No prazo
INF-34	Demanda interna	Prover infraestrutura de TIC para o novo Fórum da Capital	Link migrado com sucesso para o novo Fórum. Switches gerenciáveis comprados.	SERED	Dec 2025	Em andamento - No prazo
INF-35	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de Rede para as Zonas Eleitorais	Switches gerenciáveis adquiridos. Contratação de novo backbone secundário em andamento.	SERED	Dec 2025	Em andamento - No prazo
INF-38	Demanda interna	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Processo concluído com sucesso	SERED	Nov 2025	Concluído
PTS-25	Portaria CNJ N° 162/2021	Revisar o horário dos ativos, registros dos eventos e o envio de logs para o graylog.	-	SERED	Sep 2025	Em andamento - No prazo
INF-39	Demanda interna	Realizar manutenções corretiva e preventiva no nobreak geral	Processo de planejamento da contratação iniciado pela	SEMEQ	Oct 2025	Em andamento - No prazo

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

▼

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



Data Set Configuration Error
Looker Studio cannot connect to your data set.
[See details](#)

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025

No data

[See details](#)

Data Set Configuration Error

Looker Studio cannot connect to your data set.

[See details](#)

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ² ▼	Prazo Final ¹ ▲	Status
No data						


No data

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área ▾

Jan 1, 2025 - Dec 31, 2025 ▾





Data Set Configuration Error

Looker Studio cannot connect to your data set.

[See details](#)

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final 1 ▲	Status
GGES-34	Plano de Diretrizes, Portaria 162/2021 CNJ, iGov-23, iGG	Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	-	SESEC	Nov 2025	Concluído