


Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área ▾



Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026 ▾



Ações Concluídas No Período ▴				Unidade	Prazo	Conclusão
No data						



ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
No data		




Monitoramento PDTIC

Área

▼

Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026

▼



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa	Fase 2
PLS-03	Reanalisar as vantagens da terceirização do serviço de impressão	NAT	Jun 2026	-	Não iniciado

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área

Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------


No data

Monitoramento PDTIC

COINF


Área

Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026



Iniciativas Previstas no Período

1



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
PLS-03	PLS	Reanalizar as vantagens da terceirização do serviço de impressão	Propõe-se a repactuação do prazo final para 01/11/2027 a 19/05/2028, visando alinhar o ciclo de reanálise à vigência real do instrumento contratual. Diferente da estimativa inicial de 24 meses, o contrato vigente foi firmado para um período de 48 meses (4 anos). Dessa forma, o relatório de vantajosidade financeira e a proposta de renovação ou reversão do modelo de impressão serão elaborados de forma mais precisa no último ano da contratação. Isso permitirá uma avaliação baseada no histórico completo de execução, consumo e efetividade do serviço antes da tomada de decisão estratégica para o próximo ciclo.	NAT	Jun 2026	-

Monitoramento PDTIC

COUSE


Área

Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo 1 ▴	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Governança

Área


Iniciativas Previstas no Período

0

No data

Área	Iniciativas Previstas no Período
	0

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final ① ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Feb 1, 2026 - Feb 28, 2026

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------

No data