


Monitoramento PDTIC

Iniciativas


Área

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período



Concluído no período





Ações Concluídas No Período			
	Unidade	Prazo	Conclusão
Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança	COSIN	Dec 2025	Jun 27, 2023
Prover infraestrutura de TIC para o novo Fórum da Capital	SERED	Dec 2025	Jul 31, 2025

1 - 2 / 2

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-30	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.	SERED
INF-35	Melhorar a infraestrutura de Rede para as Zonas Eleitorais	SERED

1 - 2 / 2


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------


No data

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área ▾

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
INF-28	Demanda interna	Evoluir a arquitetura de software buscando melhorias na segurança	Política de segurança no desenvolvimento de sistemas	COSIN	Dec 2025	Concluído

Monitoramento PDTIC COINF


Área ▾

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
4

- Em andamento - Atrasado
- Concluído
- Pendente



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
INF-30	Demanda interna	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.	Empenho de 20 unidades realizado.	SERED	Dec 2025	Em andamento - Atrasado
INF-34	Demanda interna	Prover infraestrutura de TIC para o novo Fórum da Capital	Link migrado com sucesso para o novo Fórum. Switches instalados.	SERED	Dec 2025	Concluído
INF-35	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de Rede para as Zonas Eleitorais	Equipamentos sendo instalados durante as rotas de manutenção da infra de TIC.	SERED	Dec 2025	Em andamento - Atrasado
INF-41	COMIGR	Disponibilizar infraestrutura de TIC para a realização de audiências, reuniões e eventos on-line	Recurso disponibilizado parcialmente pelo TSE. Aquisição de 4 unidades em andamento.	NAT	Dec 2025	-

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC



Governança

Área

▼

Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Dec 1, 2025 - Dec 31, 2025

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------

No data