


# Monitoramento PDTIC

## Iniciativas

Área

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025

Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período

	Unidade	Prazo	Conclusão
Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	SESEC	Nov 2025	May 10, 2022
Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	SERED	Nov 2025	Nov 5, 2024

1 - 2 / 2

Concluído no período

0

No data


Ações previstas para o período e não concluídas

ID		Unidade
INF-43	Renovação e ampliação do parque de notebooks	SEASU
PLS-02	Consertar e aperfeiçoar equipamentos de TIC úteis	SEASU
GGES-44	Atualização do servidor de backup em fita	SERED

1 - 3 / 3

PDTIC 2021-2026


167



Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas


143



# Monitoramento PDTIC

Área

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------


No data

# Monitoramento PDTIC


## COSIN

Área ▾

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período  
2





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
GGES-45	Demanda interna	Estudar automatização da Atualização inventário de software	-	COSIN	Nov 2025	-
PTD-10	Demanda interna	Integração de canais digitais com solução de Omnichannel	CONtratação atrasada	COSIN	Nov 2025	-

# Monitoramento PDTIC COINF

Área ▾

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
GGES-44	Demanda interna	Atualização do servidor de backup em fita	ETP em andamento.	SERED	Nov 2025	Em andamento - Atrasado
INF-38	Demanda interna	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Processo concluído com sucesso	SERED	Nov 2025	Concluído
INF-43	Demanda interna	Renovação e ampliação do parque de notebooks	Contratação em andamento via IRP. Repactuada para 30/09/2026.	SEASU	Nov 2025	Em andamento - Atrasado
PLS-02	PLS	Consertar e aperfeiçoar equipamentos de TIC úteis	ARP publicadas. Pedidos sendo realizados.	SEASU	Nov 2025	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC

## COUSE


Área

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025

## Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

# Monitoramento PDTIC



## Governança

Área

▼

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025

▼





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			

# Monitoramento PDTIC

## Segurança

Área ▾

Nov 1, 2025 - Nov 30, 2025 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final ① ▲	Status
GGES-34	Plano de Diretrizes, Portaria 162/2021 CNJ, iGov-23, iGG	Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	-	SESEC	Nov 2025	Concluído