



Painel de Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações do ano período




Fase	%	Ações
Concluído	88,9%	24
Em andamen...	11,1%	3

Total geral	100,0%	27
--------------------	---------------	-----------




Ações do plano completo



Fase	%	Ações
Concluído	57,9%	11
Em andamen...	42,1%	8

Total geral	100,0%	19
--------------------	---------------	-----------




Ações Previstas
28


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
24


Execução das ações



Ações Por Área




Ações Por Objetivo Estratégico




Painel de Monitoramento da Execução por Plano


Plano de Transformação Digital - PTD




Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
29Pendentes
4

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Observações	Unidade	Prazo
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	dez. de 2024
CORP-23	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	Ação suspensa até a assinatura do Termo pelo presidente do TSE. Processo está aguardando despacho no gabinete da Presidência do TSE. Somente após aval da Presidência do TSE daremos início a execução do plano de ação juntamente com o Governo do Estado	COUSE	dez. de 2024
PTD-12	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	Modificação no SIGGO solicitada via guardião (IDG03785). Aguardando priorização do desenvolvimento. Necessita repactuar	NIC	dez. de 2024
CORP-24	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	Licitação já reiniciada em 2025 após problema na contratação em 2024 (Participou uma cooperativa e a ASJUR não autorizou)	SEDIN	dez. de 2024

Iniciativas previstas para o período e concluídas

 Previstas
29

 Entregues
24

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▲	Conclusão	Situação
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	COINF	abr. de 2024	mar. de 2024	Entregue no prazo
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	mai. de 2024	jun. de 2024	Entregue com atraso
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	mai. de 2024	jun. de 2024	Entregue com atraso
CORP-28	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatriz	COUSE	mai. de 2024	abr. de 2024	Entregue no prazo
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	NAT	jun. de 2024	ago. de 2024	Entregue com atraso
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC	jun. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN	jun. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
PTE-42	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	SEDIN	jun. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	SEDIN	jun. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
CORP-12	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	SEMDU	jun. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
PTS-29	Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de página eletrônica para o graylog.	SESEC	jul. de 2024	jul. de 2024	Entregue no prazo
PTS-28	Incluir o Procedimento de Comunicação do Incidente de Segurança na norma de procedimentos da ETIR.	SESEC	jul. de 2024	jul. de 2024	Entregue no prazo
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	SESEC	jul. de 2024	set. de 2024	Entregue com atraso
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN	ago. de 2024	ago. de 2024	Entregue no prazo
INF-38	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	SERED	set. de 2024	nov. de 2024	Entregue com atraso
INF-33	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	SEASU	set. de 2024	set. de 2024	Entregue no prazo
PTS-35	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	COSIN	dez. de 2024	jun. de 2024	Entregue no prazo
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	NAT	dez. de 2024	jan. de 2025	Entregue com atraso
PTS-34	Avaliar a implementação de criptografia dos discos rígidos dos notebooks e computadores utilizados para trabalho remoto	SEASU	dez. de 2024	nov. de 2024	Entregue no prazo
PTS-33	Avaliar a implementação de criptografia nos backups dos servidores	SERED	dez. de 2024	nov. de 2024	Entregue no prazo
INF-37	Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	SEASU	dez. de 2024	set. de 2024	Entregue no prazo
INF-36	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	SERED	dez. de 2024	mai. de 2024	Entregue no prazo
CORP-25	Disponibilizar assinaturas de softwares demandados por unidades	COINF	dez. de 2024	nov. de 2024	Entregue no prazo
CORP-11	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	SEADU	dez. de 2024	jan. de 2025	Entregue com atraso