

Ações Previstas


215

# Monitoramento PDTIC do TRE-MA


Ações Concluídas

113


## Execução das ações



## Ações Por Área



## Ações Por Objetivo Estratégico



## Painel de Monitoramento da Execução por Plano


### Plano de Transformação Digital - PTD

Não há dados

### Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE

Não há dados

### Plano de Trabalho de Segurança - PTS



100%

### Plano de Demandas Internas - PDI

Não há dados

## Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas

1

Entregues

1

| ID     | Ações previstas para o período e não concluídas  | Unidade | Prazo ^            | Conclusão          | Situação          |
|--------|--|---------|--------------------|--------------------|-------------------|
| PTS-12 | Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD | SESEC   | 31 de mar. de 2023 | 17 de abr. de 2022 | Entregue no prazo |

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

## Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas

1

Pendentes

0

ID

Ações previstas para o período e não concluídas

Observações

Unidade

Prazo

Não há dados

## Iniciativas canceladas

Previstas

1

Canceladas

0

ID

Ações previstas para o período e não concluídas

Observações

Unidade

Não há dados

## Resultados-Chave

 Quantidade **16**    Atendidos **3**

| ID ▲    | KR Tier 1  | Unidade | Meta   | Resultado | % da meta | Situação        |
|---------|--|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| KR1-1.1 | Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.  | SESUM   | 97,00  | 96,00     | 98,97%    | KR em progresso |
| KR1-1.2 | Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.   | SEDIN   | 98,50  | 98,00     | 99,49%    | KR em progresso |
| KR1-1.3 | Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.   | COUSE   | 1,50   |           |           | KR não medido   |
| KR1-1.4 | Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.                                       | COUSE   | 3,00   |           |           | KR não medido   |
| KR1-2.1 | Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.                                      | COSIN   | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | KR atingido     |
| KR1-2.2 | Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período  | COSIN   | 100,00 | 66,00     | 66,00%    | KR em progresso |
| KR1-3.1 | Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 65% em ano eleitoral e 80% em ano não eleitoral, anualmente entre 2022 e 2026. | GABSTIC | 80,00  | 10,61     | 13,26%    | KR em progresso |
| KR1-3.4 | Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.  | GABSTIC | 100,00 |           |           | KR não medido   |
| KR1-5.1 | Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.  | NIC     | 0,90   | 0,89      | 98,91%    | KR em progresso |
| KR1-5.5 | Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.  | SGP     | 5,00   |           |           | KR não medido   |
| KR1-5.6 | Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ  | NIC     | 100,00 | 0,00      | 0,00%     | KR em progresso |
| KR1-6.1 | Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%   | GABSTIC | 80,00  | 13,00     | 16,25%    | KR em progresso |
| KR1-7.2 | Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.  | SESEC   | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | KR atingido     |
| KR1-7.3 | Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.                            | SESEC   | 100,00 | 0,00      | 0,00%     | KR em progresso |
| KR1-7.4 | Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.                                      | SESEC   | 100,00 | 0,00      | 0,00%     | KR em progresso |
| KR1-8.6 | Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.   | COINF   | 3,00   | 3,00      | 100,00%   | KR atingido     |