

Ações Previstas
225


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
153


Execução das ações



Ações Por Área




Ações Por Objetivo Estratégico




Painel de Monitoramento da Execução por Plano


Plano de Transformação Digital - PTD




Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas
30Entregues
5

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▲	Conclusão	Situação
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	COINF	Apr 30, 2024	Mar 14, 2024	Entregue no prazo
CORP-28	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatriz	COUSE	May 31, 2024	Apr 8, 2024	Entregue no prazo
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	May 31, 2024	No data	Entregue no prazo
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	May 31, 2024	No data	Entregue no prazo
INF-36	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	SERED	Dec 19, 2024	May 20, 2024	Entregue no prazo

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

 Previstas
30

 Pendentes
24

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Observações	Unidade	Prazo
PTS-29	Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de página eletrônica para o graylog.	Em testes com a COSIN	SESEC	Jul 2024
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	Realizando trocas de equipamentos e adquirindo novas webcams. Rotas no interior do estado em andamento.	NAT	Jun 2024
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	Ação impactada por outras prioridades, especialmente o Sistema Nacional de Conformidade, inicialmente não previsto, bem como novos painéis para Ranking da Transparência. Previsão de conclusão: Junho/24	NIC	Jun 2024
CORP-15	Reanalisar e divulgar pontos da análise do log de urnas realizado em 2022 para que possa ser utilizado para melhorias nas Eleições 2024	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	STIC	Jun 2024
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	API de integração com o Duo criada. Falta alterar o código da página de login	SEDIN	Jun 2024
INF-38	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Planejamento concluído	SERED	Sep 2024
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	Jun 2024
PTE-46	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	Foi publicado o relatório de Gestão de Competências da STIC em ago/23. Será realizado estudo para que seja trabalhado o seu resultado. ATUALIZAÇÃO: Conforme reunião com a SGP (ata: DOC. 2082178 https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=2245781&id_documento=2272927) existe a necessidade de repactuação da conclusão uma vez que o ciclo de avaliação por competência será iniciado em janeiro de 2025.	GABSTIC	Aug 2024
CORP-23	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	No data	COUSE	Dec 2024
GGES-41	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	Modificação no SIGGO solicitada via guardião (IDG03785). Aguardando priorização do desenvolvimento.	NIC	Dec 2024
INF-33	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	Realizando trocas de equipamentos	SEASU	Sep 2024
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	No data	SESEC	Jul 2024
PTS-28	Incluir o Procedimento de Comunicação do Incidente de Segurança na norma de procedimentos da ETIR.	Aprovado no CGTIC - 16/05/2024	SESEC	Jul 2024
PTS-35	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	No data	COSIN	Dec 2024
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	Contrato assinado. Início de implantação em junho.	NAT	Dec 2024
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e cargação de seções	Egídio - Conduzindo a parte da IA Clayton - Conduzindo a parte de dados	COSIN	Jun 2024

Área

Jan 1, 2024 - Dec 31, 2024

Iniciativas canceladas

Previstas

30

Canceladas

1

ID

Ações previstas para o período e não concluídas

Observações

Unidade

No data

Resultados-Chave (Última medição)

 Quantidade
16

 Atendidos
7

ID ▲	KR Tier 1	Área	Meta	Resultado	% da meta	Situação
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	COINF	97.00	97.31	100%	KR atingido
KR1-1.2	Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	COSIN	98.50	99.15	101%	KR atingido
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	COUSE	1.50	1.81	121%	KR em progresso
KR1-1.4	Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.	COUSE	3.00	-20.28	-676%	KR em progresso
KR1-2.1	Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.	COSIN	100.00	100.00	100%	KR atingido
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	COSIN	100.00	78.00	78%	KR em progresso
KR1-3.1	Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 65% em ano eleitoral e 80% em ano não eleitoral, anualmente entre 2022 e 2026.	Governança	80.00	98.00	123%	KR atingido
KR1-3.4	Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.	Governança	100.00	1.32	1%	KR em progresso
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	Governança	0.90	0.96	107%	KR atingido
KR1-5.5	Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	Governança	5.00	11.95	239%	KR em progresso
KR1-5.6	Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ	Governança	100.00	91.67	92%	KR em progresso
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	Governança	80.00	28.89	36%	KR em progresso
KR1-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	Segurança	100.00	100.00	100%	KR atingido
KR1-7.3	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	Segurança	100.00	17.50	18%	KR em progresso
KR1-7.4	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	Segurança	100.00	17.50	18%	KR em progresso
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	COINF	3.00	3.00	100%	KR atingido