


Ações Previstas
215


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
133


Execução das ações



Ações Por Área



Ações Por Objetivo Estratégico




Painel de Monitoramento da Execução por Plano

Plano de Transformação Digital - PTD

Não há dados


Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS

Não há dados

Plano de Demandas Internas - PDI



Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas
16Entregues
8

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▲	Conclusão	Situação
CORP-19	Instalação de postos de atendimento biométrico em municípios termos	COUSE	31 de jul. de 2023	31 de jul. de 2023	Entregue no prazo
INF-16	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	SERED	31 de jul. de 2023	2 de ago. de 2023	Entregue com atraso
INF-24	Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.	SESUM	31 de ago. de 2023	23 de jun. de 2023	Entregue no prazo
PTE-53	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	NIC	31 de ago. de 2023	31 de ago. de 2023	Entregue no prazo
CORP-13	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	COUSE	30 de set. de 2023	31 de jul. de 2023	Entregue no prazo
CORP-14	Implantar ferramenta para contagem de impressões	COSIN	30 de set. de 2023	1 de mar. de 2023	Entregue no prazo
INF-25	Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos	SESUM	30 de set. de 2023	23 de jun. de 2023	Entregue no prazo

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
16

Pendentes
0

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade	Prazo
CORP-17	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	Não há dados	COSIN	set. de 2023

Iniciativas canceladas

Previstas

16

Canceladas

8

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade
PTE-39	Implantar regras de armazenamento e descarte de documentos eletrônicos nos sistemas de TIC e backups	Não há dados	SEGIN
GGES-15	Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Arquitetura	Revogada a Portaria CNJ 211. Não é mais exigido no IGOV, a COSIN já faz gerenciamento da arquitetura de software.	NIC
PTE-14	Revisar o Processo de Contratação de Soluções de TI, para garantir atendimento das orientações do Artigo 11 da ENTIC e outras orientações do CNJ e TCU	Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;	GABSTIC
PTE-28	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir que as contratações de desenvolvimento de software prevejam que propriedade intelectual seja do contratante	Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;	GABSTIC
PTE-27	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento à LGPD	Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;	GABSTIC
PTE-26	Revisar processo de Contratação de Soluções de TI para garantir o atendimento de quesitos de sustentabilidade	Criada uma nova ação unificando os itens PTE-14; PTE-18; PTE-26; PTE-27; PTE-28;	GABSTIC
PTE-45	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	Embora esteja na ENTICJUD, não é uma ação de TI nem impacta da pontuação do IGOV. Não há sentido em continuar no PDTIC.	SEDEO /SGP
PTE-44	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	Embora esteja na ENTICJUD, não é uma ação de TI nem impacta da pontuação do IGOV. Não há sentido em continuar no PDTIC.	SEDEO /SGP

Resultados-Chave

Quantidade
16

Atendidos
7

ID ^	KR Tier 1	Unidade	Meta	Resultado	% da meta	Situação
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	SESUM	97,00	97,05	100,05%	KR atingido
KR1-1.2	Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	SEDIN	98,50	99,00	100,51%	KR atingido
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	COUSE	1,50			KR não medido
KR1-1.4	Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.	COUSE	3,00			KR não medido
KR1-2.1	Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.	COSIN	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	COSIN	100,00	78,00	78,00%	KR em progresso
KR1-3.1	Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 65% em ano eleitoral e 80% em ano não eleitoral, anualmente entre 2022 e 2026.	GABSTIC	80,00	93,61	117,01%	KR atingido
KR1-3.4	Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.	GABSTIC	100,00			KR não medido
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	NIC	0,90	0,96	107,11%	KR atingido
KR1-5.5	Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	SGP	5,00			KR não medido
KR1-5.6	Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ	NIC	100,00	0,00	0,00%	KR em progresso
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	GABSTIC	80,00	46,67	58,34%	KR em progresso
KR1-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-7.3	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	SESEC	100,00	10,00	10,00%	KR em progresso
KR1-7.4	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	11,00	11,00%	KR em progresso
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	COINF	3,00	3,00	100,00%	KR atingido