


Ações Previstas
226


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
163


Execução das ações



Ações Por Área




Ações Por Objetivo Estratégico




Painel de Monitoramento da Execução por Plano


Plano de Transformação Digital - PTD




Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas
29Entregues
15

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▲	Conclusão	Situação
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	COINF	Apr 30, 2024	Mar 14, 2024	Entregue no prazo
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	May 31, 2024	No data	Entregue no prazo
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	May 31, 2024	No data	Entregue no prazo
CORP-28	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatriz	COUSE	May 31, 2024	Apr 8, 2024	Entregue no prazo
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	SEDIN	Jun 30, 2024	Jun 28, 2024	Entregue no prazo
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	NAT	Jun 30, 2024	Aug 14, 2024	Entregue com atraso
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC	Jun 30, 2024	Jun 20, 2024	Entregue no prazo
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN	Jun 30, 2024	Jun 30, 2024	Entregue no prazo
PTE-42	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	SEDIN	Jun 30, 2024	Jun 20, 2024	Entregue no prazo
CORP-12	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	SEMDU	Jun 30, 2024	Jun 28, 2024	Entregue no prazo
PTS-28	Incluir o Procedimento de Comunicação do Incidente de Segurança na norma de procedimentos da ETIR.	SESEC	Jul 31, 2024	No data	Entregue no prazo
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	SESEC	Jul 31, 2024	No data	Entregue no prazo
PTS-29	Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de página eletrônica para o graylog.	SESEC	Jul 31, 2024	No data	Entregue no prazo
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN	Aug 31, 2024	Aug 5, 2024	Entregue no prazo
INF-36	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	SERED	Dec 19, 2024	May 20, 2024	Entregue no prazo

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
29Pendentes
13

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Observações	Unidade	Prazo
INF-38	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Processo licitatório em andamento com publicação de edital prevista para início de setembro. Previsão de encerramento para outubro. Solicito alteração da data final da ação para 30/11 em virtude do tempo necessário para o início do serviço contínuo.	SERED	Sep 2024
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo e da criação da Central Única de atendimento do estado.	COUSE	Dec 2024
CORP-23	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	No data	COUSE	Dec 2024
GGES-41	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	Modificação no SIGGO solicitada via guardião (IDG03785). Aguardando priorização do desenvolvimento.	NIC	Dec 2024
INF-33	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	Assim, consideramos encerrada esta atividade para o período em questão.	SEASU	Sep 2024
PTS-35	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	No data	COSIN	Dec 2024
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	No data	NAT	Dec 2024
CORP-11	Elaborar relatório sobre substituições de urnas com foco em minimizar a quantidade de substituições	Ação impactada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo, criação da Central Única de atendimento do estado e Eleição do Conselho Tutelar.	SEADU	Dec 2024
CORP-25	Disponibilizar assinaturas de softwares demandados por unidades	Os processos de assinatura do Flickr e Canva estão sendo planejados diretamente pela demandante COIMC, conforme SEI 0012383-22.2023.6.27.8000 e 0012382-22.2023.6.27.8000. Já para a assinatura do Zoom, estamos aderindo à ARP do TRF-2, cujo SEI de planejamento é o 0001953-59.2024.6.27.8000.	COINF	Dec 2024
INF-37	Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	Planejamento da contratação em andamento	SEASU	Dec 2024
PTS-33	Avaliar a implementação de criptografia nos backups dos servidores	Software Veeam configurado para criptografar backups locais, porém está sendo avaliada uma eventual contratação de option SEC do Exagrid para realização de backup criptografado nativamente no hardware do Exagrid.	SERED	Dec 2024
PTS-34	Avaliar a implementação de criptografia dos discos rígidos dos notebooks e computadores utilizados para trabalho remoto	No data	SEASU	Dec 2024
CORP-24	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	No data	SEDIN	Dec 2024

Área

Jan 1, 2024 - Dec 31, 2024

Iniciativas canceladas

Previstas
29

Canceladas
1

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade
----	---	-------------	---------

No data