



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

RELATÓRIO

MAPA DE RISCOS

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
	Planejamento da Contratação
OBJETO: Aquisição de canecas ecológicas para distribuição à força funcional do TRE MA em substituição aos copos plásticos descartáveis.	
UNIDADE REQUISITANTE: Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Gilberto Martins Moreira	

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando ao não fornecimento das canecas aos servidores do Regional..	
Análise do Risco	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores.	Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providencias necessárias nas especificações do preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato	

RISCO 2	
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
	Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto
3. Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
4. Tratamento	Ação Preventiva
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.
	Ação de Contingência
	Responsável
	Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade
	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado
Monitoramento	Data de Início: _____ Data Fim: _____
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidim contingência para o caso.



Documento assinado eletronicamente por GILBERTO MARTINS MOREIRA, Técnico Judiciário, em 06/05/2022, às 15:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1614774** e o código CRC **5A8F9F95**.

0004833-92.2022.6.27.8000	1614774v3
---------------------------	-----------