



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
Planejamento da Contratação	
OBJETO: Licenças de software que viabilizem a realização de videoconferências, essenciais para a execução de sessões plenárias, audiências públicas, reuniões administrativas e treinamentos	
UNIDADE REQUISITANTE: COINF	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE	

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Risco de não conformidade com as necessidades técnicas	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Realizar uma análise detalhada das especificações técnicas das licenças do Zoom Meetings antes da adesão à ata, garantindo que as funcionalidades atendam às necessidades específicas da organização.	COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Março/2024	Data Fim: Abril/2024

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Negativa da empresa favorecida da ARP em permitir a adesão	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Contactar empresa previamente	Fiscal Técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Retomar estudos para licitação própria	Coordenador da COINF
Unidades	STIC	

RISCO 2		
Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Março/2024	Data Fim: Abril/2024

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Negativa do órgão da ARP em permitir a adesão	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Contactar órgão previamente	Fiscal Técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Retomar estudos para licitação própria	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Março/2024	Data Fim: Abril/2024

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Risco de sobrepreço ou condições desfavoráveis	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Comparar os preços e condições oferecidos na ata com outras ofertas disponíveis no mercado para assegurar que a adesão é financeiramente vantajosa. Consultar preços de mercado atualizados e considerar a negociação de termos antes da adesão.	COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Março/2024	Data Fim: Abril/2024

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Risco de incompatibilidade de sistema	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Antes de aderir à ata, realizar uma avaliação técnica detalhada para	COINF, SEASU e

RISCO 5		
	garantir que o software seja compatível com a infraestrutura tecnológica existente. Isso inclui verificar requisitos de sistema, compatibilidade com outros softwares e necessidades de integração.	WEB
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação	COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Março/2024	Data Fim: Abril/2024



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE, Coordenador(a)**, em 25/04/2024, às 23:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2129115** e o código CRC **C40A3580**.

0001953-59.2024.6.27.8000	2129115v3
---------------------------	-----------