



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Trata-se de aquisição de materiais de consumo para utilização específica nas atividades relacionadas às Eleições de 2022. São, em regra, os materiais obrigatórios por força da Resolução que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições, e outros considerados importantes para o melhor funcionamento das mesas receptoras de votos.		
UNIDADE REQUISITANTE	Seção de Gestão de Almojarifado	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA	Helena Antonia de Sousa Paiva	
RISCO 1		
Descrição do Risco	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando falta dos materiais necessários nas atividades das zonas eleitorais e mesas receptoras de votos.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores.	Seção de Gestão de Almojarifado

	Ação de Contingência	Responsáv
	--	---
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início: Data do protocolo do processo de aquisição	Data Fim: Data do recebimento dos materiais
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências necessárias nas especificações dos materiais e feitas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.	
RISCO 2		
Descrição do Risco	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsáv
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsáv
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	

Monitoramento	Data de Início: Data da homologação da licitação	Data Fim: Data do recebimento dos materiais
Observação	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	



Documento assinado eletronicamente por **DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS**, Técnico Judiciário, em 19/01/2022, às 14:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1547044** e o código CRC **1DB2651E**.

0000603-07.2022.6.27.8000 | 1547044v4