

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Serviços para divulgação de campanhas institucionais através de Outdoors e Backbus		
UNIDADE REQUISITANTE: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ASCOM		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Campanha executada em período diferente do acordado	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Determinar o período de divulgação com antecedência	ASCOM
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que precisem da divulgação dos projetos/campanhas	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Arte da campanha ficar ilegível e/ou incompreensível	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Sempre trabalhar com clareza e objetividade na divulgação da campanha	ASCOM
	Ação de Contingência	Responsável
	Modificar o texto da campanha	ASCOM
Unidades Afetadas	Setores que precisem da divulgação dos projetos/campanhas	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Material confeccionado com especificações diversas do solicitado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Especificações bem detalhadas no TR - Envio da arte com a antecedência necessária	ASCOM
	Ação de Contingência	Responsável
	- Solicitar a substituição do material inadequado	ASCOM
	- Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que estiverem dependendo dos serviços	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: