

|                                                                                                                                     |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <br><b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b> | <b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>   |           |
|                                                                                                                                     | <b>Planejamento da Contratação</b> | Página XX |

**OBJETO:** Aquisição de materiais de consumo diversos, incluindo gêneros de alimentação, materiais de limpeza e itens de copa e cozinha, para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais, relacionadas às atividades comuns e aos processos de revisão eleitoral, com identificação biométrica de eleitores, previstos para o ano de 2019.

**UNIDADE REQUISITANTE:** Seção de Gestão de Almoxarifado

**RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA:** Helena Antonia de Sousa Paiva

| <b>RISCO 1</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> | Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando desabastecimento de materiais necessários às atividades da Justiça Eleitoral do Maranhão.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Análise do Risco</b>    | <b>Probabilidade:</b> ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                            | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Estratégia</b>          | ( ) Mitigar      ( X ) Evitar      ( ) Transferir      ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Tratamento</b>          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              |
|                            | Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores.                                                                                                                                                                                            | Seção de Gestão de almoxarifado |
|                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>              |
| <b>Unidades Afetadas</b>   | <b>Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Monitoramento</b>       | Data de Início:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Fim:                       |
| <b>Observação:</b>         | Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências necessárias nas especificações dos materiais e feitas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato. |                                 |

