

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adaptação de imóvel locado para funcionamento temporário do Depósito de Urnas do Estado do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Engenharia e Arquitetura - SENAR		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Fitene Caldas Marques		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada; Consequência: 1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato. 3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.)	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar o SINAPI, ORSE, SEINFRA e o painel de preços no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br para a cotação do item a ser contratado.	Seção de Engenharia e Arquitetura (SENAR) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Engenharia e Arquitetura (SENAR) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SENAR e COPAC	
Monitoramento	Durante o planejamento da contratação	
 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
	OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adaptação de imóvel locado para funcionamento temporário do Depósito de Urnas do Estado do Maranhão.	
	UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Engenharia e Arquitetura – SENAR	
	RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Fitene Caldas Marques	

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.)	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio () Alto	
Nível de Risco:		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 11/03/2019 19:06:22
 Por: FITENE CALDAS MARQUES

