

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: empresa para fornecimento de materiais e serviços para eventos		
UNIDADE REQUISITANTE: ASCER		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Samira Murad		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Dividir a licitação em lotes	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início: 28/11/2019 Data Fim: 31/07/2020	
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	
Análise do Risco:	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia:	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo	Responsável ASCER
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início: 20/11/2019 Data Fim: 31/07/ 2020	