



Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Página XX

OBJETO: Aquisição de cartuchos para impressoras e mouses, para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais, relacionadas às atividades comuns e aos processos de revisão eleitoral, com identificação biométrica de eleitores, previstos para o ano de 2019.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Helena Antonia de Sousa Paiva

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	