

## MAPA DE RISCO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<b>OBJETO:</b> Contratação de seguro para bens patrimoniais em uso-móveis e imóveis- pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, localizados na cidade de São Luís (Prédios sede e anexo deste Regional, bem como todos os bens móveis armazenados nestes prédios) visando a prevenção de riscos e eventuais sinistros causados por <b>incêndios, raios, danos elétricos e explosões de qualquer natureza, bem como de alagamentos.</b>		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.		
<b>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA:</b> ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ		

<b>RISCO 1</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Não conclusão da contratação até 09/08/2020 (término do contrato vigente) e descontinuidade da prestação dos serviços.	
<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir	<input type="checkbox"/> Aceitar
<b>TRATAMENTO</b>	Ação Preventiva	Responsável
	Celeridade no procedimento licitatório.  Manutenção dos sistemas de para-raios e quadros de distribuição elétrica, de modo a evitar uma situação de sinistro.	<b>SEMAP/SELIC/SECOA/SAF</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	Monitoramento dos extintores portáteis, caixas de incêndio, sistema anti-incêndio ( <i>sprinklers</i> ), hidrantes e portas corta-fogo, de modo a conter um sinistro que venha a ocorrer.	<b>SAF/ SEMAP</b>
<b>UNIDADES AFETADAS</b>	<b>Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital.</b>	
<b>MONITORAMENTO</b>	Data de Início: 06/07/2020.	Fim 09/08/2020.

<b>RISCO 2</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Não reconhecimento da natureza contínua dos serviços de seguro predial e a consequente probabilidade de descontinuidade da prestação dos serviços.	
<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (X ) Média	( ) Alta
	<b>Impacto:</b> ( )Baixo (X)Médio	( ) Alto
<b>ESTRATÉGIA</b>	(X)Mitigar ( )Evitar ( )Transferir	( ) Aceitar
<b>TRATAMENTO</b>	Ação Preventiva	Responsável
	Justificativa e fundamentação legal apresentada nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência.	<b>SESET/SELIC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	Início do planejamento da contratação em tempo hábil a evitar a descontinuidade da prestação do serviço.	<b>SESET/SELIC</b>
<b>UNIDADES AFETADAS</b>	<b>Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital.</b>	
<b>MONITORAMENTO</b>	Data de Início: 15/07/2020.	Fim 09/08/2021.