

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de seguro para bens patrimoniais em uso-móveis e imóveis- pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, localizados na cidade de São Luís (Prédios sede e anexo deste Regional, bem como todos os bens móveis armazenados nestes prédios) visando a prevenção de riscos e eventuais sinistros causados por incêndios, raios, danos elétricos e explosões de qualquer natureza, bem como de alagamentos.		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ		

RISCO 1		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não conclusão da contratação até 09/08/2020 (término do contrato vigente) e descontinuidade da prestação dos serviços.	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
ESTRATÉGIA	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Celeridade no procedimento licitatório. Manutenção dos sistemas de para-raios e quadros de distribuição elétrica, de modo a evitar uma situação de sinistro.	SEMAP/SELIC/SECOA/SAF
	Ação de Contingência	Responsável
	Monitoramento dos extintores portáteis, caixas de incêndio, sistema anti-incêndio (<i>sprinklers</i>), hidrantes e portas corta-fogo, de modo a conter um sinistro que venha a ocorrer.	SAF/ SEMAP
UNIDADES AFETADAS	Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 06/07/2020.	Fim 09/08/2020.

RISCO 2		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não reconhecimento da natureza contínua dos serviços de seguro predial e a consequente probabilidade de descontinuidade da prestação dos serviços.	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Baixa (X) Média	() Alta
	Impacto: ()Baixo (X)Médio	() Alto
ESTRATÉGIA	(X)Mitigar ()Evitar ()Transferir	() Aceitar
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Justificativa e fundamentação legal apresentada nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência.	SESET/SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Início do planejamento da contratação em tempo hábil a evitar a descontinuidade da prestação do serviço.	SESET/SELIC
UNIDADES AFETADAS	Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 15/07/2020.	Fim 09/08/2021.