

MAPA DE RISCO

INCLUDEPICTURE "http://www.brasilrep ublica.com/armas.gif" * MERGEFORMATIN  ET Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	Página 01	
OBJETO: Contratação de serviço de licenciamento de uso do software AutoCad LT 2020 por 3 anos, para o desempenho das atividades da Seção de Engenharia e Arquitetura (SENAR) e Seção de Manutenção Predial (SEMAP) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão •		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Engenharia e Arquitetura		
RESPONSÁVEL(s)PELADEMANDA: Fitene Caldas Marques		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Fracasso da contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:	Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Comprometimento das unidades envolvidas para dar celeridade ao processo de contratação e se empenharem na obtenção do sucesso do processo	Demandante
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar a republicação do pregão e eliminar a causa do fracasso da	Demandante

	licitação.	
Unidades Afetadas	SENAR, SELIC.	
Monitoramento	Data inicio: publicação do Edital	Data Fim: homologação da licitação
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega do objeto	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:	Moderado	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega do objeto.	Gestor do contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	Cobrar da empresa o cumprimento dos prazos e buscar remover os obstáculos que impedem a execução da contratação dentro do prazo.	Demandante.
Unidades Afetadas	SENAR.	
Monitoramento	Data de Início: homologação da licitação	Data Fim: entrega do objeto