

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: agenciamento de viagens		
UNIDADE REQUISITANTE: ASCER		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Samira Murad		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Elaboração de um TR completo e de forma antecipada.	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Todos os setores que necessitem de transporte aéreo	
Monitoramento	Data de Início: 14/07/2019	Data Fim: 30/11/2019
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso no processo de licitação devido ao longo período de trâmite dos TR's nos diversos setores	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis	Responsável
		ASCER
Unidades Afetadas	Todos os setores que necessitem de transporte aéreo	
Monitoramento	Data de Início: 03/09/2019	Data Fim: 31/12/ 2019