

MAPA DE RISCOS - 0009795-27.2023.6.

ORDEM	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de documentos necessário; 3 – estimativa de preço inadequada;	1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;	OPERACIONAL / LEGAL	BAIXA
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	OPERACIONAL / FINANCEIRO	MÉDIA

3	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades	1 – Objetos inadequados 2 – Reclamações dos usuários 3 – Atraso na entrega	OPERACIONAL / FINANCEIRO	MÉDIA
---	-------------------------------	---	--	-----------------------------	-------

SÃO LUIS, 21 de novembro de 2023.

PAULO ANDRÉ ARAÚJO RAYOL

SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

.27.8000 (FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)

IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)
ALTO	MODERADO	MITIGAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações;
ALTO	MODERADO	EVITAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1 – Deslocar servidores para treinamento.

ALTO	MODERADO	MITIGAR	1– Consultar as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.
------	----------	---------	--	---

CONTROLE
Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final
Todo o período de execução contratual

Todo o período de
execução contratual