

# MAPA DE RISCO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: <b>Aquisição de 400 licenças do software FortiToken Mobile</b>		
UNIDADE REQUISITANTE: <b>COINF</b>		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: <b>LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA</b>		

<b>RISCO 1</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	Ausência de empresas interessadas em participar do processo licitatório	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    ( ) Evitar    ( ) Transferir    (X) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Realização de levantamento de mercado</b>	<b>SESEC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Realização da contratação por dispensa de licitação</b>	<b>SELIC</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Todos os setores que precisem da <u>utilização</u> de videoconferências</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:

<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	Não cumprimento do prazo de entrega pela contratada	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> (X) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    (X) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Especificações e prazos bem detalhados no TR</b>	<b>SESEC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Aplicar penalidade à contratada</b>	<b>Diretoria Geral</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Todos os setores que precisem da <u>utilização</u> de videoconferências</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:

## RISCO 3

<b>Descrição do Risco:</b>	Atraso na instalação das licenças	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> (X) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    (X) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	Consultar empresas do ramo sobre adequação do prazo de entrega dos softwares.	SESEC
	Acompanhar rigorosamente junto à contratada o andamento da operação de entrega.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Todos os setores que precisem da utilização de videoconferências</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim: