



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Contratação de serviços na área de medicina e engenharia do trabalho e saúde ocupacional, com vistas à elaboração de laudos técnicos (LTCAT, PGR, AET e laudos ergonômicos) e Gestão dos Programas de Gestão de Riscos e de Ergonomia, em cumprimento às exigências legais.

UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Rosângela Miranda

RISCO 1

Descrição do Risco:

Licitação deserta ou fracassada

Análise do Risco

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Estratégia

(x) Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar

Tratamento

Ação Preventiva

Responsável

Realizar pesquisa adequada no mercado e buscar definição clara do objeto, verificando previamente o interesse e participação de empresas do ramo;

Fixar prazo razoável, observada a complexidade da demanda, para a conclusão/entrega do objeto conciliando os interesses da Administração e do licitante.

Equipe de Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Mesmo sendo a publicação do edital obrigatória, sempre que possível, a equipe de contratação contatará as empresas do ramo, comunicando-as, individualmente, quanto a realização do certame.

Equipe de Contratação

Unidades Afetadas

SEMED

Monitoramento

Data de Início: a partir dos estudos preliminares

Data Fim: data de término do certame

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar o serviço de forma adequada, ou com profissionais sem qualificação técnica	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Exigir Atestado de Capacidade Técnica compatível com os serviços a serem contratados.	Equipe de Contratação
	Exigir profissionais qualificados com registros ativos nos respectivos conselhos de classe	
	Ação de Contingência	Responsável
	Exigir as comprovações de qualificação ainda na fase de licitação	Pregoeiro e Fiscais dos Serviços
Unidades Afetadas	SEMED	
Monitoramento	Data de Início: a partir dos estudos preliminares	Data Fim: data de término do certame