

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
		Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (café em pó) para atender as demandas da Secretaria do Tribunal Zonas Eleitorais, relacionadas às atividades do ano de 2023.			
UNIDADE REQUISITANTE		Seção de Gestão de Almoxarifado	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA		Helena Antonia de Sousa Paiva	
RISCO 1			
Descrição do Risco		Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens ocasionando a falta dos materiais, necessários nas atividades da Secretaria do Tribunal e das zonas eleitorais	
Análise do Risco		Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
		Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia		(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:		Ação Preventiva	Responsável
		Planejamento adequado, com ênfase nas especificações do material e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores. Realizar ampla pesquisa de preços, em fontes diversas, buscando-se obter valor estimado compatível com o praticado no mercado, mitigando os riscos de sobrepreço ou inexequibilidade.	Seção de Gestão de almoxarifado

	Ação de Contingência	Responsável
	--	---
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início: Data do protocolo do processo de aquisição	Data Fim: Data do recebimento dos materi
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento muito baixa, uma vez tomadas as providencias necessárias nas especificações dos materiais e feitas as corretas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.	
RISCO 2		
Descrição do Risco	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso.	Seção de Gestão de almoxarifad
	Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após a contratação.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

	Data da homologação da licitação	Data do recebimento dos materi
Observação	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	



Documento assinado eletronicamente por **DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS**, Técnico Judiciário, em 27/09/2022, às 16:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1717161** e o código CRC **CB39E4A1**.

0010071-92.2022.6.27.8000	1717161v2
---------------------------	-----------

Criado por 006920061538, versão 2 por 006920061538 em 27/09/2022 16:19:28.