

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 0001952-74.2024.6.27.8000

MANUTENÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓTICA PARA INTERLIGAÇÃO COM FÓRUM TRABALHISTA

São Luís-MA, maio de 2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
14/05/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Rômulo Alves Dias

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

Análise de Riscos

1 - INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

1 - INTRODUÇÃO

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	1	2	2
2	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	2	3	6
3	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	5	4	20

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação identificados>.

<Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco>.

<A seguir são apresentados alguns riscos meramente exemplificativos>.

Risco 01	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano:	Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade da interligação com o Fórum Trabalhista, na hipótese de rompimento dos enlaces redundantes de fibra.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acordo com a área demandante para a observância do DOD	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para a realização das alterações necessárias	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 02	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	

	Dano:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da interligação com o Fórum Trabalhista, na hipótese de rompimento dos enlaces redundantes de fibra.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reuniões com a SELIC para resolução de dúvidas	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para priorização das etapas administrativas de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.		
	Tratamento:	Mitigar.		
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	

	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme art. 11 da Resolução CNJ nº 468, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser produzido pela Equipe de Planejamento da Contratação na fase de Planejamento da Contratação.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria DG nº 26/2024, de 19 de fevereiro de 2024.

<p>_____</p> <p>Christiano Anderson Neitzke Coordenador de Infraestrutura de TIC Matrícula 30990510 Integrante Demandante</p>	<p>_____</p> <p>Integrante Técnico Rômulo Alves Dias Analista Judiciário Matrícula 3099625</p>	<p>_____</p> <p>Integrante Administrativo Marco Aurélio Martins Fernandes Técnico Judiciário Matrícula</p>
--	---	--

São Luís - MA, 16 de maio de 2024