Monitoramento Plano de Contratações de TIC - 2021

				Planejamento							ATUALIZAÇÃO Abril/2021								
Item	Objeto da Contratação	Item	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Início Etapas de Planejamento	Previsão ETP	Previsão PB ou TR	Previsão Entrega do Objeto	Valor Estimado	Status	Início do SEI	DOD Elaborado	Equipe Planejamento	Estudos preliminares	Certame homologado	Contrato assinado	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Observações
1	Aquisição de notebooks	1	Aquisição de notebooks	COINF		27/08/2020	27/08/2020	25/11/2020	31/03/2021	R$ 220.794,89	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado								
2	Backbone secundário	2	Backbone secundário	COINF	SERED	03/02/2020	27/03/2020	02/03/2021	31/05/2021	R$ 1.978.974,38	Contrato assinado	09/04/2019	09/04/2019	03/02/2020	12/01/2021	05/03/2021	06/04/2021		O pregão foi suspenso em 2020 e reaberto em 2021. Contrato assinado e aguardando instalação e ativação por parte da empresa FORTEL.
3	Link de internet	3	Link de internet	COINF	SERED	16/07/2020	22/09/2020	11/12/2020	11/03/2021	R$ 72.995,81	Contrato assinado	15/04/2020	06/07/2020	08/07/2020	22/09/2020	07/12/2020	31/12/2020		O serviço já está sendo utilizado porém a empresa MOB ainda não concluiu todas as pendências para que seja dado o aceite.
4	Antenas VSAT	4	Antenas VSAT	COINF	SERED	21/03/2021	30/05/2021	29/06/2021	27/09/2021	R$ 181.733,67	DOD Elaborado	18/03/2021	18/03/2021	24/03/2021					
6	Suporte aos servidores Blade	6	Suporte aos servidores Blade	COINF	SERED	09/03/2021	14/02/2021	16/03/2021	14/06/2021	R$ 145.849,85	Estudos preliminares realizados	-	-	24/03/2021	09/04/2021				
7	Suporte aos storages e equipamentos de backup	7	Suporte aos storages e equipamentos de backup	COINF	SERED	10/11/2020	10/12/2020	15/11/2020	13/02/2021	R$ 97.611,36	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	-	-	07/12/2020	16/12/2020	-	12/02/2021	13/02/2021	
8	Suporte ao nobreak do Datacenter	8	Suporte ao nobreak do Datacenter	COINF	SERED	24/02/2021	26/03/2021	25/04/2021	24/07/2021	R$ 39.932,81	Não informado								
9	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1	9	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1	COINF	SERED	19/05/2021	18/06/2021	17/08/2021	15/11/2021	R$ 350.819,00	Não iniciado - dentro do prazo previsto								
10	Link de comunicação com o Fórum Cohama	10	Link de comunicação com o Fórum Cohama	COINF	SERED	11/05/2021	11/05/2021	09/08/2021	13/12/2021	R$ 33.300,12	Não iniciado - dentro do prazo previsto								
11	Operador de Empilhadeira	11	Operador de Empilhadeira	COLOG		19/05/2021	19/05/2021	17/08/2021	21/12/2021	R$ 113.334,67	Não iniciado - dentro do prazo previsto								
12	Aquisição de alcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	12	Aquisição de alcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	COLOG		28/04/2021	28/04/2021	27/07/2021	30/11/2021	R$ 2.142,00	Não iniciado - dentro do prazo previsto								
13	Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	13	Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	COLOG		28/04/2021	28/05/2021	27/07/2021	30/11/2021	R$ 43.400,00	Não iniciado - dentro do prazo previsto								
14	Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	14	Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	SEADB		26/03/2021	25/04/2021	24/06/2021	22/09/2021	R$ 300.000,00	Equipe Planejamento constituída								
15	Central de Serviços de TI 1º Nível	15	Central de Serviços de TI 1º Nível	SESUM		30/03/2021	29/04/2021	28/06/2021	26/09/2021	R$ 210.108,52	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado								
16	Suporte Operacional de TI 2º Nível	16	Suporte Operacional de TI 2º Nível	SESUM		26/09/2021	16/10/2021	10/11/2021	08/02/2022	R$ 606.585,72	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado								Contrato renovado. Vigente até 02/2022.
17	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	17	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	SESUM		26/02/2021	26/02/2021	27/05/2021	30/09/2021	R$ 27.601,50	Certame homologado								
18	Nobreak para zonas eleitorais	18	Nobreak para zonas eleitorais	SESUM		10/01/2021	30/01/2021	01/03/2021	30/05/2021	R$ 100.000,00	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado								Nobreaks de 6KVA entregues. Nobreaks de 10KVA pendentes de nova entrega após o não aceite da remessa entregue por não atendimento dos requisitos.
25	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	25	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	COINF	SERED	13/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	30/11/2021	R$ 6.000,00	Não iniciado - dentro do prazo previsto								