Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023



Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.	SESUM	Aug 2023	Jun 23, 2023

1 - 1 / 1



ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	COINF
PTE-53	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	NIC

1 - 2 / 2





Monitoramento PDTIC

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa ❶	Fase ❷
INF-16	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	SERED	Jul 2023	Aug 2, 2023	Concluído
INF-22	Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC	COINF	May 2023	Aug 25, 2023	Concluído

1 - 2 / 2

Monitoramento PDTIC
COSIN

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período
0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC
COINF

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período
2



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-24	Demanda interna	Melhorar o desempenho de 500 microcomputadores/notebooks localizados nas zonas eleitorais e secretarias.	Susbstituições de SSDs tanto na sede quanto nas ZEs, durante a visitas técnicas para preparação da biometria.	SESUM	Aug 2023	Concluído
PTE-61	IGG-TCU	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	Aguardando finalização da nova versão do Catálogo de Serviços de TIC. Será repactuado para 31/12/2023	COINF	Aug 2023	Em andamento - Atrasado

1 - 2 / 2

Monitoramento PDTIC
COUSE

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ❷	Prazo ❶ ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ❷	Prazo Final ❶	Status
PTE-53	iGov-16	Coordenar a definição formal de metas específicas para os gestores e técnicos de TIC, com apoio da SGP.	TAP aprovado da reunião CGOVTIC de 25/05. Reunião com Gustavo realizada. PGP elaborado. Projeto em andamento.	NIC	Aug 2023	Em andamento - Atrasado

1 - 1 / 1

Monitoramento PDTIC
Segurança

Área

Aug 1, 2023 - Aug 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período
0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ❷	Prazo Final ❶	Status
No data						