Monitoramento PDTIC

Area - 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -

Iniciativas

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Nao ha dados

Concluido no periodo

3

@ Seguranca
@® COsSIN

PDTIC 2021-2026

167

@ Concluido
@ Deveria ter iniciado

@® Em andamento - No
prazo

® Néio iniciado - No prazo
Em andamento - Fim
proximo

Acoes Concluidas No Periodo - Unidade Conclusao

Elaborar norma tatica de Gestao de Vulnerabilidades e Padrdes de SESEC 1 de jan. de 2023
Configuragao Segura

Elaborar norma tatica de Gestdao e Monitoramento de Registros de SESEC T de jan. de 2023
Atividade (logs)

Implantar espelhamento de banco de dados (redundancia) SEDIN 6 de jan. de 2023

1-3/3 < >

ID Agoes previstas para o periodo e nao concluidas ~ Unidade

N&o ha dados

Ac¢des Concluidas

I Historico de acdes concluidas do PDTIC 104
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Monitoramento PDTIC Area - 1de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

I Record Count

Concluido em

ID da Acao Descrigao das Agoes Unidade Prazo (Ano e més) dd/mm/aa @ Fase ® ~

INF-18 Implantar espelhamento de banco de dados (redundancia) SEDIN jun. de 2023 6 de jan. de 2023 Concluido

PTS-18 Elaborar norma tatica de Gestao de Vulnerabilidades e Padrdes de SESEC dez. de 2022 11 de jan. de 2023 Concluido
Configuragao Segura

PTS-19 Flloagbs?rar norma tatica de Gestao e Monitoramento de Registros de Atividade SESEC dez. de 2022 11 de jan. de 2023 Concluido
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M onitora mento PDTI C Area - 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -
COSIN

Iniciativas Previstas no Periodo Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

@) 15

10

Nao ha dados

1 1 1
| | |

T3, 2021 T1,2022 T2,2022 T3,2022 T4, 2022 T1,2023

Acoes previstas para o
periodo

Observacdes Unidade @ ~ Prazo Final Status

Ndo ha dados



M onitora mento PDTI C Area - 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -
COINF

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

N&o ha dados

T2,2021 T3, 2021 T4, 2021 T1,2022 12,2022 T3,2022 T4,2022

Acoes previstas para o
periodo

Observacdes Unidade @ ~ Prazo Final Status

Ndo ha dados



M onitora mento PDTI C Area h 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -
COUSE

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

N&o ha dados

T3,2021 T1,2022 T2,2022 T3,2022

Unidade @&

v

Prazo @ -+ Status

Origem Acoes previstas para o periodo Observagoes

N&o ha dados



M onitora mento PDTI C Area - 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -
Governanca

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

N&o ha dados 4

T2,2021 T3, 2021 T4, 2021 T1,2022 12,2022 T3,2022 T4,2022

Unidade ® Prazo Final
v o A

Origem Acoes previstas para o periodo Observagoes

Status

Nao ha dados



M onitora mento PDTI C Area - 1 de jan. de 2023 - 28 de fev. de 2023 -
Seguranca

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC
10

7,5
N&o ha dados 5

2,5

T4, 2021 T1,2022 T2,2022 T3,2022 T4, 2022 T1,2023

Unidade ® Prazo Final

Origem Acoes previstas para o periodo Observagoes . o - Status

Nao ha dados
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