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Iniciativas Previstas no Período
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ID Ações previstas para o período e não concluídas Unidade

GGES-38 Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU COINF

GGES-23 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos
suprimentos de urna

SEMDU

GGES-22 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias SEMDU

PTD-05 Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham
os mesmos serviços

COSIN

▼
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