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ATA da REUNIAO de ANALISE da ESTRATEGIA 2023

HORARIO INICIO HORARIO FIM

Zoom: https://zoom.tre-ma.jus.br/cogem/ 26/05/2023 09:00 10:30

PAUTA Analise da situagéo dos indicadores e projetos estratégicos do TRE-MA referente ao primeiro quadrimestre de 2023

SUMARIO 1. Objetivos Estratégicos
2. Total de Indicadores Estratégicos por Status
3. Total de Projetos por Status
4. Indicadores Estratégicos e Projetos por Responsavel
5. Solicitagbes de mudanca
6. Participantes

INICIO: A reunifo teve inicio pontualmente as 9hr com a servidora Karla Abdala saudando todos(as) participantes, passando a palavra para o juiz Marcelo
Moreira, auxiliar da presidéncia, que estava representando o Presidente José Luiz Oliveira de Almeida, junto com a servidora Allana Machado diretora
geral substituta.

O juiz Marcelo Moreira saudou a todos e ressaltou a importéncia da reunido. A Coordenadora da COGEM conduziu a reunido compartilhando as telas
do sistema SIGGO para que 0s responsaveis pelos indicadores e projetos, durante o tempo pré-estabelecido fizessem as suas respectivas
consideracdes.

O Secretério Judiciario, Diego Rodolfo, iniciou sua fala pedindo alteracdes referentes aos indicadores judiciarios, haja visto as constantes mudancas
nas portarias do CNJ. Solicitou também a repactuacao de prazo de quatro projetos. Em relagdo ao Painel B.l, os ajustes dos indicadores judiciais
devem ser alinhados as demandas do CNJ.

A coordenadora da Cogem, ressaltou que dois indicadores da SAF (i59 e i62) estdo com problemas em sua legenda, visto que ambos deveriam estar
verdes, mas por conta de um erro no SIGGO, acabaram ficando vermelhos.

O servidor Christiano Neitzke-COINF, solicitou que seja incluido no SIGGO o projeto de criagdo de postos de biometria.

Ao fim da reunido, o juiz auxiliar Marcelo Moreno deferiu todos os pedidos de repactuacédo do término de quatro projetos da Secretaria Judiciaria e de
um projeto da Secretaria de Gestdo de Pessoas, além de deferir o pedido de criagdo dos projetos de postos de biometria dentro do SIGGO.

O Secretario Judiciario ressaltou a necessidade de atualizacéo das metas dos indicadores i20 e i22 para atender as exigéncias da Portaria CNJ n° 82
de 31/03/2023; e da meta do indicador i23 para ficar de acordo com a Meta Nacional 4 para 2023. O juiz Marcelo Moreira orientou o Secretario da
SJD a formalizar o pedido de alteracdo das metas desses indicadores no sistema no SIGGO.

A Coordenadoria da COGEM encerrou a reuniéo enaltecendo e agradecendo as equipes responsaveis pelos indicadores e projetos, juntamente com
0s responsaveis pela realizacdo da RAE.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS - RESULTADOS
OBJETIVO ESTRATEGICO RESULTADO SITUACAO

Aprimorar a gestéo orgcamentéria e financeira. 131,79% Cumprido
Aprimorar a infraestrutura e governanca de TIC. 99,31% Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestagao jurisdicional. 72,76% Cumprido parcialmente
Assegurar o atendimento de exceléncia 105,10% Cumprido
Fortalecer o combate a fraude e corrupgdo no processo eleitoral. 141,68% Cumprido
Garantir a efetiva participagdo popular no processo eleitoral 100,00% Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional. 83,75% Cumprido parcialmente
Implementar politica de gestéo de pessoas. 38,75% N&o cumprido
Promover a protegao de dados e seguranca cibernética. 131,43% Cumprido
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Total de Indicadores Estratégicos por Situagéo

© Nao se aplica ® Nao cumprido © Cumprido parcialmente ® Cumprido
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Total de Projetos por Situacao

5)
o
o

12

o]

© Nao Iniciado ® Iniciado ® Concluido ® Cancelado ® Suspenso O Repactuado

Al - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

META

APURADO RESULTADO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

Foram expedidas 10 recomendacgdes, das quais 3|
foram implementadas, 1 estd em implementagéo

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

N&o cumprido

expedidas pelo TCU

i29-|’_ndi_ce de implementacéo das recomendacdes expedidas pela 100,00 35,00 35.000% Al de aco_rdo com o Plano de Acéo , e 6 ainda nao| Abr/2023
Auditoria Interna foram implementadas .

Uma recomendacéo do TCU e que foi cumprida.
i30-Indice de cumprimento das determinagdes e recomendacg8es 100,00 100,00 100,000% Al Abr/2023 Cumprido




o_ Tribunal Regional Eleitoral
|

= do Maranhao

ASGEL - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO CREAMENIS ORGAMENIS PRAZOPARA SITUAGCAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

. - . SEl 0009528-89.2022.6.27.8000, Sei do Relatério 0001821- .
Realizar a avaliacédo das Elei¢es 2022 ASGEL 36.2023.6.27.8000 R$ 0,00 Mar/2023 Concluido

http://intranet.tre-ma.jus.br/administracao/planejamento-e-execucao-

Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos ASGEL orcamentaria/2022/proposta-orcamentaria-2022-pleitos R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2023 Concluido

orgamentarios

Criado SEI solicitando a agenda do Corregedor para dar inicio a

Elaborar o Plano Integrado de Eleicdes 2024. ASGEL . e
apresentacdo dos processos de eleicao

R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

COIMC - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Elaboragéo de Plano de Comunicagéo Interno CoIMC definir as metas estratégicas do plano R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
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% A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO B e AR SITUACAO
Implantagdo da Politica de Seguran¢a da Comunicag¢éo no TRE COIMC Mlnu_ta elaborada, faltando pequenos ajustes para encaminhamento R$ 0,00 Mai/2023 Iniciado
ao diretor-geral
Ja foi feito todo o planejamento para execugéo do Podcast, faltando
Podcast coiMC somente definicdo das primeiras pautas e a data do langamento R$ 0,00 Mai/2023 Iniciado
COIMC Ja foram elaboradas campanhas de regularizacao, biometria e R$ 0,00 Dez/2024 Iniciado

Elaboragdo de Campanhas Institucionais

acessibilidade

NSA - PROJETOS

- Res. CNJ n° 343/2020, no ambito do TRE-MA.

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO Chsonene. TeauEnyy R EARE SITUAGAO
Eli?;';’ge”ta’ os periodos para descarte de material das Zonas NSA SEI 0004023-83.2023.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Mai/2023 Iniciado
Regulamentacao do teletrabalho via Condi¢éo Especial de Trabalho NSA SEI 962-20.2023 R$ 0,00 R$ 0,00 NoV/2023 Iniciado
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x i x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Evento em comemoracgéo ao dia mundial do Meio Ambiente. NSA SEls 0005303-89.2023.6.27.8000 e 0005418-13.2023.6.27.8000 R$ 4.585,60 Jun/2023 Iniciado

Atualizar a Resolugdo da Comissdo Gestora do PLS do TRE-MA NSA SEI 0001099-02.2023.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Mar/2023 | Concluido

Implementagéo de ponto eletrénico acessivel NSA SEI 0008482-65.2022.6.27.8000 R$ 0,00 Jun/2023 Concluido

Fomentagdo do Sistema de Logistica Integrada de Veiculos NSA SEI's 0005171-32.2023.6.27.8000 e SEI 0006375-82.2021.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

Implementar a Tarifa Branca em ano néo eleitoral nas Zonas

o NSA SEI 3568-89.2021.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2023 Iniciado
Eleitorais
Inserir recursos de acessibilidade na intranet NSA SEI 0007203-44.2022.6.27.8000 R$ 7.200,00 Dez/2023 Iniciado
Contratacéo de usinas de geragao fotovoltaica NSA SEI 0009029-08.2022.6.27.8000 1 OOOR(?OO 00 R$ 0,00 Out/2023 Iniciado
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ASEPA - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META  APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO F;REASZP%gﬁfg SITUACAO

P . . N o
i66 - Indice de andlise de Prestacédo de Contas Eleitorais no 2° Grau. 50,00 60,84 100,000% ASEPA Abr/2023 Cumprido

GABSJD - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META  APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO B ehns SITUAGAO

Cumprido

i20 - Taxa de Congestionamento Liquida, exceto execugdes fiscais 30,00 35,00 93,000% GABSJID Abr/2023 _
parcialmente

Devido a inconsisténcias no sistema Atena, nédo

i12 - Julgar os processos relativos a crimes contra a Administracéo foi possivel mensurar o indicador nesse

Publica a improbidade Administrativa e aos ilicitos Eleitorais (2° Grau) 85,00 0,000% GABSJD quadrimestre. Abr/2023 N&o cumprido

Resultado referente a 28.02.2023, ultimal

atualizacdo do Painel de Estatisticas do CNJ )

i22 - indice de Atendimento & Demanda do 2° Grau 99,00 85,31 86,000% GABSJD Abr/2023 Cumprido
parcialmente

GABSJD - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO iy S e S oonRs  SITUAGAO

Painel de produtividade por servidor/documento criado. Precisamos Mai/2023

- - Repactuado
expandir para o agrupamento por secdes.

Produtividade SJD - Publicacédo GABSJD
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x i x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Ainda encontra-se em fase de estudos para a contratagdo da
ferramenta.

BOT Whatsapp - SID GABSJD Nov/2023 Repactuado

Por necessidade de focar em outros projetos mais urgentes, a
Nucleo de Justica 4.0 GABSJD implantagdo do Nucleo de Justica 4.0 sera realizada no segundo Mai/2023 Repactuado
semestre de 2023.

Produtividade SJD GABSJD Ferramenta criada. R$ 0,00 Mai/2023 Concluido

Relatérios disponibilizados quinzenalmente aos Gabinetes de

Relatérios de Produtividade - Membros e PRE GABSJD Membros do TRE-MA.

R$ 0,00 Mai/2023 Concluido

Estd sendo estudada a viabilizacdo da ferramenta para o
Sistema de Sustentacdes Orais GABSJD cadastramento de sustentac8es orais que o TRE-MA utilizada R$ 0,00 Jul/2023 Iniciado
durante o periodo eleitoral.

A capacitacéo na ferramenta Power B.I. foi inciada. Alguns painéis ja

Painel B.1 GABSJD ~ x
estdo em confecgéo.

R$ 0,00 Set/2023 Iniciado
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SEDOC - PROJETOS
I A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO EREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO
Sera celebrado convénio com a SEADP para a digitalizacéo de parte
D_|g|ta||zagao_dos dqcumentos fisicos permanentes para insercao no SEDOC do acervo. ~Em 12_.05._2’023 fo_l gnwado oflc_lo ao Secretario de Abr/2023 Repactuado
sistema Archivematica. Administracdo Penitenciaria solicitando tratavitas para o termo de
cooperagéo.
= Grupo constituido conforme PORTARIA N° 653/2023 TRE- . .
Grupo de Estudo de Gestéo Documental SEDOC MA/PR/ASESP R$ 0,00 Mai/2023 Concluido
Aquisicdo de livros 2023 SEDOC Em fase de solicitacdo de indicacGes de livros pelos servidores. R$15.000,00 | R$0,00 Dez/2023 Iniciado
Apos recebimento de informacoes sobre aprovacao das Contas
Anuais ao TCU do periodo de 2007 a 2021(SEl N.° 2340-
R ~ 45.2022.6.27.8000), nos termos da Resolucdo TRE/MA n.° .
Tratamento do acervo arquivistivo ndo permanente. SEDOC 9.860/2021. O projeto se encontra na fase de separacdo dos R$ 0,00 Set/2023 Iniciado
procedimentos administrativos de acordo com a tabela de
temporalidade.
Processo de Classificacéo e Tratamento de Informacdes SEDOC Os estudos estdo s~endo condu'z[dos pelas Comissbes de Gestéo R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado
Documental e Gestdo da Memodria.
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COPES - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Foram alteradas as portarias das comissdes de sindicancia e ética
Estabelecer a obrigatoriedade dos integrantes da equipe de COPES para que fosse incluida a obrigatoriedade de seus membros e

investigacao firmarem termos de confidencialidade. membras assinarem o termo de confidencialidade R$0,00 Ago/2023 Concluido

Estd em desenvolvimento o sistema de promotores. Estdo em
producdo os sistemas de oficiais de justica, auxilio-salde e
COPES substituicdo. Foram solicitados os sistemas de ajuste financeiro, R$ 0,00 R$ 0,00 Mai/2024 Iniciado
beneficios e direitos. Sera solicitado ou adquirido o sistema de
consignagéo online

Promover a atualizacéo dos sistemas da COPES para melhor
atender aos usuarios dos servigos

GABSGP - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUAGAO

46 - iGest Pessoas TCU 85,00 0,000% GABSGP Abr/2023 | Nao cumprido

i65 - iGov Pessoas TCU 85,00 0,000% GABSGP Abrj2023 | NAo cumprido
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COTEJ - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Foi enviado e-mail aos coordenadores da SGP para validagédo das
DFT - 12 Parte COTEJ entregas até 19/05, em especial as areas que sofreram R$ 0,00 Mai/2023 Repactuado
reestruturacéo.

SEFOT - PROJETOS

I A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PERYISTE LSS ESROETAS SITUACAO
Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos Minuta da instrucdo normativa que esta sendo elaborada pela SEINF
pessoais dos desligamentos voluntarios da organizacao. SEFOT para regulamentar a movimentagéo interna (lotacédo) e desligamento R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado

voluntario do TRE-MA.

CODES - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

ttps://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/servidoras-es-assistem-a-
palestra-sobre-enfrentamento-do-assedio-e-violencia-no-trabalho
SEI's de Contratagdo de cursos: 0004254-13.2023.6.27.8000; SEI
0003852-29.2023.6.27.8000

Prevencédo e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no TRE-MA

R$ 0,00 Jun/2023 Iniciado
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Realizar rodizio de funcionarios que se relacionam com terceiros

Foram iniciados estudos para efetivacéo da realizag¢éo do rodizio.

de contratacbes

76.2022.6.27.8000.

(ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, CODES R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
beneficiarios etc.)
Identificar e~reavallar cargos que necessitem de rota¢éo de pessoal CODES Foram |n|0|§do§ estudos a respeito. Estudos dentro do prazo para R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
e segregacao de fungdes. apresentagdo a DG.
Estabelecer politica formal de rotacéo de pessoal nos cargos que
possuem fungBes com poder de deC|§ao capazes de reallzar, facilitar CODES Foram |n|(i|ados (Nastudos para pc_)steilormente verificar viabilidade de R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado
ou dificultar atos de fraude e corrupg&o e/ou sua ocultagao implantag&o ou ndo com a alta direg&o.
Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na area Iniciados Estudos para desenvolver mecanismos para atragao e

p CODES retencdo de colaboradores. Processo SEI 0003489- R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

SECAP - PROJETOS

DESCRICAO

Criar e implementar projeto de ambientagdo de novos servidores e
estagiarios.

RESPONSAVEL

SECAP

OBSERVACAO

Foram iniciados estudos junto as areas para efetivacdo da
ambientacdo.

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2024

SITUACAO

Iniciado
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x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Instituir sistema de avaliagdo das a¢Ges educacionais realizadas
contemplando o nivel 1 (reagdo), nivel 2 (aprendizado), nivel 3 Como o projeto foi iniciado, ainda ndo possui materializa¢do do -
(comportamento) e nivel 4 (resultados). SECAP projeto. Data de término prevista para 06/2024. R$0,00 Ago/2025 Iniciado

SETED - PROJETOS

x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Portal do Conhecimento e da SGP: dados da forca de trabalho, h ot ot
informagdes e servicos da SGP publicados em portal web. SETED ma.jus.br/moodle/local/staticpage/view.php?page=Institucional

p oo/ /1 s g p . t T € - R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

SEDEO - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRIGCAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO I:T;éi%g?ié\ SITUACAO

Em execucdo. Em fase de apresentacdo de
] o . - ) ) proposta para o SGP.

i69 - Ir}dlcg de Execugao de A¢bes para Melhoria do Clima 0,000% SEDEO Abr/2023
Organizacional.

N&o cumprido

i47 - Clima organizacional. 85,00 82,35 97,000% SEDEO Jun/2023 Cumprido

SEDEO - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA S|TUAQAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PRV U A A
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x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de
desempenho para a funcéo de gestédo de desempenho e gestao de SEDEO
beneficios.

Foram iniciados os estudos para estabelecimento dos objetivos e

indicadores. Prazo 01/12/2024 R$0,00 Dez/2024 Iniciado

SEPEO - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGCAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUACAO

Meta prevista para o 1° quadrimestre de 78,3%
(quanto menor melhor) atendida.

i71 - indice de perdas orgamentarias - orcamento ordinario. 78,31 34,10 100,000% SEPEO Abr/2023 Cumprido

Meta prevista para o 1° quadrimestre de 78,4%
(quanto menor melhor) atendida.

i72 - Indice de perdas orcamentérias - orgamento pleitos eleitorais. 78.40 2.80 100,000% SEPEO Abr/2023 Cumprido

Meta prevista para o 1° quadrimestre de 16%
(quanto maior melhor) atendida.

i73 - Indice de aderéncia ao planejamento orgamentério - orgamento 16,00 68,30 100,000% SEPEO Abr/2023 Cumprido

ordinario;

Meta prevista para o primeiro quadrimestre de
14,44% (quanto maior melhor) atendida.

i74 - Indice de aderéncia ao planejamento orgamentario - orgamento 14,44 96,00 100,000% SEPEO Abr/2023 Cumprido

pleitos eleitorais.

Meta prevista para o primeiro quadrimestre de|
81,33% (quanto menor melhor) atendida.

i75 - indice de inscricdo em Restos a Pagar 81,33 52,60 100,000% SEPEO Abr/2023 Cumprido
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COLAC - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUACAO

Meta atingida no periodo.

i64 - indice de transparéncia de licitagbes, contratos e instrumentos de

0 .
cooperagéo (Res 347 CNJ). 100,00 100,00 100,000% COLAC Abr/2023 Cumprido

Auséncia de compra compartilhada no PCA 2023]
no periodo apurado.

i58 - indice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ). 2,00 0,00 0,000% COLAC Abri2023 | N@o cumprido

i60 - Indice de governanca das contratacoes. 30,00 57,00 100,000% COLAC Abr/2023 Cumprido

Indicador que mede a aderéncia ao PCA 2023
(anual),

i63 - indice de aderéncia ao Plano Anual de Contratacées. 30,00 5,36 18,000% COLAC Abr/2023 | N0 cumprido

Auséncia de contratagdo por dispensa de licitagao)
no PCA 2023

i59 - indice de dispensas de licitago. 20,00 0,00 100,000% COLAC Abr/2023 Cumprido

N&o houve ocorréncia de licitagdes desertas e
fracassadas no periodo.

i62 - indice de licitagbes desertas e fracassadas (Res 347 CNJ) 8,00 0,00 100,000% COLAC Abr/2023 Cumprido

COLAC - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS
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DESCRICAO

Estabelecer rotina de consulta a informacdes publicas de suas
contratadas e respectivos dirigentes em relacéo a seu passado ético
e profissional (ex. condenacdes penais, histérico de corrupgao,
declaracao de inidoneidade, etc.)

ORCAMENTO

RESPONSAVEL PREVISTO

OBSERVACAO

Estudos técnicos iniciados pela COLAC para subsidiar o inicio do

COLAC processo digital SEI.

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Jul/2023

SITUACAO

Iniciado

SELIC - PROJETOS

DESCRICAO

Definir rito processual para a instrucdo de casos de procedimento
administrativo para responsabilizacéo de pessoa juridica contra atos
lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabiliza¢édo ou
similar)

ORCAMENTO

RESPONSAVEL PREVISTO

OBSERVACAO

Concluindo os estudos para possibilitar o inicio do processo digital

SELIC SE|

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Mai/2023

SITUACAO

Iniciado

COSEM - PROJETOS

DESCRICAO

Promover a politica de continuidade do negdécio

ORCAMENTO

OBSERVACAO PREVISTO

RESPONSAVEL
Foram iniciados os trabalhos quanto ao desenvolvimento do Plano
voltado para area de negocio de infraestrutura, conforme as diretrizes
estabelecidas na Resolugdo 9746/2020. Para o avanco do referido
projeto estd sendo aguardada a capacitagdo de curso-oficina sobre
Plano de Continuidade de Negécio a ser ministrado por instrutor
contratado pelo TRE-MA, segundo informagdo da SEMOG-COGEM.

COSEM R$ 0,00

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Nov/2023

SITUACAO

Iniciado
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SENAR - PROJETOS

RESPONSAVEL

DESCRIGAO

OBSERVAGAO

ORGCAMENTO
PREVISTO

ORGCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUAGAO

Sistema de Prevencao e Combate a Incéndio - SPCI SENAR

Processo em andamento

R$ 795.500,00 | R$ 395.726,51

Jun/2023

Iniciado

SEMAP - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

i4 - Indice de instalagdes fisicas adequadas as pessoas com deficiéncia. 100.00

100,00 100,000% SEMAP

Resultado 1° quadrimestre de 2023. Nesse
periodo obtivemos um QPA (Quantidade de|
prédios adaptados para pessoas com deficiéncia)
= 93 edificagdes e o0 QPO (quantidade de prédios|
ocupados pela Justica Eleitoral) = 93 edificacdes
resultando em 100,00% dos prédios adequados 3
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida
Ressaltamos que, em relagdo aos imdveis|
locados, que atualmente representam 47,31 %
(44 de 93 edificagdes) dos iméveis ocupados
consideramos adequados 0s imdéveis que)
possuam ao menos uma rampa de acessibilidade
mesmo que esta necessite de adequacao.

Abr/2023

Cumprido
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NIC - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUACAO

KPI-8.1.1 (Apoio)
Disponibilidade do Servigo d¢
Banco de Dados corporativo 100,00
KPI1-8.1.2 (Apoio)
Disponibilidade do link da red¢
interna da Secretaria do TRE 99,89
KPI1-8.1.3 (Apoio)
Disponibilidade do Servigo d{
Comunicagdo de Dados entre o TRE ¢

i34 - indice de disponibilidade de servicos essenciais de TIC. 99,00 99,45 100,000% NIC Cartodrios Eleitorais Abr/2023 Cumprido
98,37
KPI1-8.1.4 (Apoio)

Disponibilidade do servico d¢
comunicacdo de dados entre TRE e TSH

100,00

KPI1-8.1.5 (A poio)
Disponibilidade do Servi¢go dg

Correio Eletrdnic o
97.88

NIC - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Revisdo dos processos Planejamento de Aquisigdes e Contratacdes
e Planejamento Or¢camentéario de TIC ja foi submetida ao CGTIC.
NIC Faltando revisar o processo de Gerenciamento das Contrata¢gfes de R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
TIC.

Evoluir processos de contratacdo de solu¢Bes de TIC para
atendimento da Resolugdo CNJ 468.

Projetos ja estao utilizando a metodologia. O NIC esta fazendo o
monitoramento para consolidar o uso pelas unidades.
https://drive.google.com/drive/folders/1ogJSoyZYsVoMrZIuMkRuQ7e
_Y7S_TyAS?usp=sharing

Implementar gestao de projetos de tecnologia da informacéo

NIC R$ 0,00 R$ 0,00 Nov/2024 Iniciado




o, Tribunal Regional Eleitoral
|

do Maranhao

SESEC - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Normas implantadas:
Elaborar normas de Tl e fluxos dos temas previstos na Politica de Gestdo e Monitoramento de Registros de Atividade - Logs - SEI: .
Seguranca da Informacao SESEC 0012?19-97.2022.6.2_7.8000 ) _ . R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
Gestdo de Vulnerabilidades e Padroes de Configuragdo Segura -
0012253-51.2022.6.27.8000

COUSE - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCANENTO  ORGAMENTO  PRAZOPARA  SITUAGAO
Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de COUSE Agendamento de Reunido entre o DG e a Secretaria de Seguranga R$ 0,00 out2023 Iniciado
biometria externa. do Estado
\é:gitt)glrza?; a retomada do atendimento biométrico nas Zonas COUSE 0001609-15.2023.6.27.8000 R$ 150.000,00 | R$ 120.000,00 Set/2023 Iniciado

COINF - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA SlTUACAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO SRS VELRARS) SEereE A
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO
O processo de gestao de configuracao e ativos esta modelado,
formalizado e implantado. Foi adquirida uma nova solucéo de gestao
de ativos de Tl (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cujo atesto final
dos servigos da empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA foi emitido em 27/03/2023.

Executar processo de gestdo de configuragao e ativos (de servigcos
de tecnologia da informacéao)

R$ 450.190,00

Jun/2023 Concluido

SESUM - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGAO APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO

SITUACAO

Formul&rios respondidos no periodo = 201.

i35 - indice de Satisfac&o dos Usuéarios com o Suporte de TIC. 92,00 98,00 100,000% SESUM Abr/2023 Cumprido

SERED - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUAGAO

i37 - indice de Disponibilidade da Rede de Comunicag&o com as

o .
Unidades Eleitorais. 97,00 98,37 100,000% SERED Abr/2023 Cumprido

1 - Backup e recuperacéo de dados: Os servigos
de backup e recuperacdo de dados podem se
migrados para a nuvem, permitindo que as|
empresas protejam seus dados contra perda ou
corrupgao.

2 - E-mail: Os servigos de e-mail podem se
migrados para a nuvem, permitindo que 0S|
i39 - Quantidade de Servicos Disponibilizados em Nuvem. 3,00 3,00 100,000% SERED azu;rl:(r)]zgcessem seus e-mails de qualquer lugarl  5,,/2023 Cumprido
3 - Software de produtividade: Ferramentas de|
produtividade como o Microsoft Office e o Google]
Workspace podem ser usadas na nuvem
permitindo que os usuarios trabalhem em
documentos, planilhas e apresentagGes a partir}
de qualquer dispositivo conectado a internet.
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SERED - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Migrac&o de servicos para nuvem

SERED

1 - Backup e recuperacao de dados: Os servigos de backup e
recuperagdo de dados podem ser migrados para a nuvem, permitindo
que as empresas protejam seus dados contra perda ou corrupgao
(SEI 0003448-46.2021.6.27.8000).

2 - E-mail: Os servigos de e-mail podem ser migrados para a nuvem,
permitindo que os usuéarios acessem seus e-mails de qualquer lugar
do mundo (SEI 0010201-82.2022.6.27.8000).

3 - Software de produtividade: Ferramentas de produtividade como o
Google Workspace podem ser usadas na nuvem, permitindo que os
usuarios trabalhem em documentos, planilhas e apresentagdes a
partir de qualquer dispositivo conectado a internet (SEI 0010201-
82.2022.6.27.8000).

R$ 0,00

R$ 400.000,00

Nov/2026

Iniciado

Implantar a solucdo de Processamento e armazenamento de dados
centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Principal

SERED

A etapa de entrega dos equipamentos, em atendimento aos itens 01
e 02 foi finalizada em 23 de fevereiro de 2023 (1810496).

Os servigos dos itens 03 e 04 ocorreram entre os dias 27/02/2023 e
01/03/2023, com a visita presencial do especialista da empresa
SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,
na qual foi realizada a instalagéo fisica e logica da solugéo de HCl e
switches no site do TRE/MA, assim como a aplica¢do de 01 licenca
do software VMware vCenter Server Starndard e 06 licengas do
software VMware vSphere Enterprise Plus, uma para cada n6 da
solucdo de hiperconvergéncia.

O servigo de migracdo de dados em atendimento ao item 05, iniciou-
se em 02/03/2023, sendo concluido em 07/03/2023. A operagéao
assistida referente ao item 05 foi iniciada em 06/03/2023 e concluiu-
se em 09/03/2023.

R$
2.600.000,00

R$
2.890.353,00

Jun/2023

Concluido

Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup)
em prédio diferente do principal (réplica).

SERED

1 - Termo de cooperacao com o TRT-16 em fase final de
formalizagdo: SEI 0003675-36.2021.6.27.8000;

2 - Aquisicéo da hiperconvergéncia para o site backup: SEI 0001025-
79.2022.6.27.8000;

3 - Contratagdo do link entre os prédios do TRE-MA e TRE: SEI
0003971-87.2023.6.27.8000.

R$
1.982.235,00

Jun/2024

Iniciado

Implantar a solugdo de Processamento e armazenamento de dados
centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Backup

SERED

Conforme SEI de contratacdo 0001025-79.2022.6.27.8000, foi
empenhado em 26/4 os valores necessarios para a compra dos
equipamentos para a execugado da presente acgao.

R$
1.982.235,00

R$
1.982.235,00

Dez/2023

Iniciado
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COSIN - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCANENTO  ORGAMENTO  PRAZOPARA  SITUAGAO
Lr\T:t[i)fliiin;Iagao de acdes e ferramenta voltadas para Inteligéncia COSIN SE| 0005278-76.2023.6.27.8000 R$ 0.00 R$ 223.200,00 Nov/2026 Iniciado
Desenvolver as competéncias dos laboratoristas de inovacio 1 Laboratorista ja esta com o treinamento concluido , 1 laboratorista
p & COSIN com treinamento em andamento e os outros ja agendados R$ 20,00 R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado
Promover uma acéo de inovagéo COSIN Iniciamos com a agao.de boas praticas de engajamento e ainda R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado
temos mais duas previstas para 0 ano

SEDIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGCAO RO Al SITUACAO

RESPOSTAS

i36 - Indice de ndo atendimento as demandas por solu¢des de software. 30,00 37,00 90,000% SEDIN Abr/2023 p;ggﬁrzgr?te

[?gé_l&(ice de satisfacdo dos usuéarios com sistemas desenvolvidos pelo 96,00 98,00 100,000% SEDIN Abr/2023 Cumprido
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SESJU - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Capacitacdo em andamento sobre Bl. Painel de Bl de ContratagGes
Disponibilizar solu¢éo de Bl para usuérios de outras areas. SESJU entregue (Link na pagina inicial da intranet no menu Administragéo).
Licitagdo em andamento.

R$ 378.000,00 R$ 0,00 Out/2023 Iniciado

SEGIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS

SITUACAO

Ap0s a eleicdo 2022 as unidades tiveram tempo)
para priorizar as acdes referentes a LGPD. Foi
aprovada a resolucao de protecao e privacidade]
de dados pessoais. Sera realizado mapeamento
dos processos de trabalho para levantamento de|
riscos

i43 - indice de Adesdo & LGPD 100,000% Abr/2023 Cumprido

SEGIN - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO CREAMENIS ORGAMENIS PRAZOPARA SITUAGCAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Politica de Protecao e Privacidade (Resolu¢cao 10.065/2023
publicada no enderecgo eletrdnico
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-
23-650-de-9-de-setembro-de-2021 e https://www.tre-
ma.jus.br/legislacao/compilada/resolucao/2023/resolucao-ndeg-10-
065-2023-de-16-de-marco-de-2023

Criac&o da Politica de Privacidade SEGIN R$ 0,00 Mar/2023 Concluido
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COGEM - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS = SITUACGAC

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

i28-indice de cumprimento das determinaces do CNJ 100,00 100,00 100,000% COGEM Abr/2023 Cumprido

SEMOG - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e El A S epoore SITUAGAO

SEI: 0001954-78.2023.6.27.8000. Resolugdo 10.080/2023. Publicada

em 12.04.2023. R$ 0,00 Mar/2023 Concluido

Plano de Diretrizes 2023/2024 SEMOG

Apos tratativas para desenvolver o Plano de Continuidade do
Negocio deste Regional com o apoio de capacitagcdo assistida pelo
servidor Rodrigo Coutinho, do TCU, percebemos que nao seria
possivel, por incompatibilidades com sua agenda.

Dessa forma, buscamos o apoio de outra pessoa com experiéncia, e
resolvemos iniciar os contatos com o servidor Luis Felipe de Oliveira
Reis, do TRE-SP. E-mails trocados no dia 25.04.2023, evidenciam o
estagio avancado das tratativas para que realize a referida
capacita¢do, nos meses de agosto e setembro de 2023, em 9
encontros de 2 horas, totalizando 18 horas de capacitagao.

A proposta foi encaminhada pela SEMOG a SECAP, por e-mail, em
24.03.2023.

Promover a politica de continuidade do negécio SEMOG R$ 0,00 R$ 0,00 Nov/2023 Iniciado
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO
1. 0002960-23.2023.6.27.8000. Andlise da proposta de padronizagéo
da Gestéo de Riscos dos processos de contratacdo. Mentorado:
COLAC.
Gestao de Riscos e da Integridade 2023 SEMOG 2. Mapeamento do processo de Gestao Patrimonial dos Bens de TIC. R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
Painéis no Miro, Formulario de Mapeamento, e Fluxograma.
Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestdo de Riscos 2023 SEMOG Preparacé&o de novos instrutores. R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

CPSPAD - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO F;REASZP%;)TAARQ SITUACAO

i70 - indice produtividade da Comiss&o Permanente de Sindicancia e o .
Processo Administrativo (CPSPAD) 100,00 100,00 100,000% CPSPAD Abr/2023 Cumprido

CPSPAD - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA it
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e El A S epoore SITUAGAO

Definicdo da Metodologia de enfrentamento a Fraude e Corrupgao Iniciado com a criagdo do SEI solicitando Treinamento para a .
CPSPAD  [Comissao, via sei de n° 0004622-22.2023.6.27.8000 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
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COJUC - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

0002659-76.2023.6.27.8000 - Enviado Oficio n® 1235 / 2023 - TRE-
MA/PR/DG/STIC/COSIN ao TRE-GO solicitando a implantagdo da
Solucdo de Painéis de Business Intelligence (Bl) daquele Regional
neste TRE/MA - Em 14 de mar¢o.

0004213-46.2023.6.27.8000 - Em resposta, o TRE GO expediu o
Oficio n°® 131-PRES, em 13 de Abril, autorizando a visita de sua
Painel PJe 1° Grau CcoJuc equipe técnica ao TRE-MA, em data a ser definida por sua Diretoria, R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2024 Iniciado
para implantacdo dos painés de Business Intelligence (BI) nesse
Regional.

- COSIN informa que j& iniciou as tratativas, com previsdo de
implantacdo da Solugdo no ambito deste Regional para junho/2023.

SEICO - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

Esse indicador demonstra a quantidade de|
unidades judiciarias que estdo com indice de|

i21 Quantlda}de UnldadeSJud|C|ar|as de 1 Cirau com Indice de 103,00 44,00 43,000% SEICO atendimento acima de 1oo~%_ No mqmgnto, Qas Abr/2023 N&o cumprido
Atendimento & Demanda (IAD) acima de 100%. 105 zonas eleitorais, 44 estdo com o indice acimal
de 100%.

Essa taxa mede a relacdo dos processos
pendentes com os baixados.

i24- Taxa de congestionamento liquida 20,00 48,50 64,000% SEICO Abr/2023 Cumprido
parcialmente

No momento, ha 90 APEI'S em tramitacao, sendo

. . ) L N . que 67 estdo pendentes de julgamento. O sistemal ]

i77 - Indice de Celeridade processual na tramitacdo das A¢bes Penais. 515,00 358,00 62,000% SEICO DATAJUD esta considerando 158 APEI’S Abr/2023 Cumprldo
pendentes. parcialmente
O indicador de tempo médio de duracdo dos|

. . - o pendentes liquidos estad em 376 dias. Indica o _

i78 - Tempo médio de duragéo dos processos pendentes liquidos. 440,00 376,00 81,000% SEICO valor médio do namero de di’as de tramitag&o dos Abr/2023 Cu_mprldo
processos pendentes excluidos os sobrestados parcialmente

suspensos ou arquivados provisoriamente.
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DESCRICAO

APURADO

RESULTADO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PRAZO PARA

RESPOSTAS

SITUACAO

i79 - indice de Cumprimento do Requisito do Prémio (Metas Nacionais)

As metas de 2023 ainda nao estdo disponiveis no|
sistema Atena.

N&o cumprido

100,00 0,000% SEICO Abr/2023
No momento da afericdo, havia 364 processos
antigos (autuados até 31/12/2020) e 3627 )
i80 - indice de Alcance de Julgamento de Processos Antigos 3,50 10,03 93,000% SEICO processos pendentes liquidos. A meta & 0S| Apr2023 Cumprido
processos antigos corresponderem até 3,5% dos| parcialmente

processos antigos.

ORE - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO

RESULTADO

RESPONSAVEL

OBSERVAGAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUAGAO

i11 - Dendncias apuradas/tratadas

100,00

100,00

100,000%

ORE

Abr/2023

Cumprido

i8 - Satisfagdo com o atendimento da Ouvidoria

87,00

92,13

100,000%

ORE

Como a satisfagcdo com o atendimento d
Ouvidoria vinha tragando um gréafico descendente|
por trés quadrimestres consecutivos, resolvemos|
fazer um trabalho de reversdo dessa tendéncia e
obtivemos um aumento nesse indicador, aind
que muito discreto. Esse trabalho consistiu em|
dar maior atengdo a checagem da efetividade d
prestacdo do servigo antes de se encerrar 0
atendimento.

Abr/2023

Cumprido

i9 - indice de chamados & Ouvidoria finalizados em até 6 dias Uteis

94,00

97,29

100,000%

ORE

A Ouvidoria acompanha os chamados abertos
durante toda a tramitagdo interna, de forma
garantir o fiel cumprimento dos prazos de|
resposta pelas unidades demandadas.

Abr/2023

Cumprido

ORE - PROJETOS
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DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Trata-se de uma agéo constante e institucional da Ouvidoria, com o
apoio da COIMC, de forma a dar ampla visibilidade aos canais desta
Divulgagéao das formas e canais de denincia. ORE unidade. Os canais da Ouvidoria sdo de facil acesso pelo site, R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
havendo link direto na pagina inicial do site do TRE-MA.

Foi instituido o Comité Pop Rua JE/MA por meio de Portaria Conjunta
5/20232. Estamos compondo férum nacional de debates PopRuaJUD
e vamos iniciar agées conjuntas com os demais integrantes do
PopRuaJUD Estadual.

Resgatando a Cidadania ORE R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

Nossa pagina da Ouvidoria no portal do TRE vem sofrendd
constantes aperfeicoamentos visando tornar mais claro §
intuitivo o uso das ferramentas ali existenes e 0s servicog
ORE gque noés prestamos, sobretudo o recebimento interno 9 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
externo de denuUncias de fraudes e corrupgdo. No campd
Formulario Eletrénico consta a informacado explicita sobre g
possibilidade de uso daquela ferramenta para esse proposito

Facilitar o acesso ao cidaddo para denunciar fraudes ou tentativas
de corrupcéo.

EJE - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Agoes do 1° quadrimestre de 2023 da EJE de fomento ao projeto:

Em 31 de mar¢o a EJE deu inicio as a¢des 2023 do projeto Voto
Jovem na Escola, o langamento se deu no Colégio Santa Tereza
(unidade Séo Luis). Dentre as atividades realizadas, palestras com o
Educacao politica voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens tema (;_Meu Voto: instrumento de decisdo e exercicio de cidadaniag, -

. EJE por Ligia Moraes (assessora da EJE) e sobre seguranca do processo R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
eleitores (2023) o - S

eletrénico de votacdo nas Eleic6es 2022, com Gualter Lopes

(Secretario de Tecnologia da Informacao).
Ap6s as palestras, as alunas e os alunos puderam conhecer a urna
eletronica, treinar como votar e conhecer os recursos
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x i x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

de acessibilidad
Evidéncias:
https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Abril/e-oficial-a-
edicao-2023-do-projeto-voto-jovem-na-escola-esta-on

e do equipamento.

Nos dias 28 de abril e 5 de maio, a Escola Judiciaria Eleitoral
apresentou agdes do projeto ¢ Voto Jovem na Escola¢, nas unidades
de pago do Lumiar e de S&o Luis do Colégio Objetivo, em que
participaram alunas (0s) dos ensinos fundamental e médio, na faixa
Edt_Jcagao politica voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens EJE etaria dos 11 aos 16 anos. o o o R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
eleitores (2023) Foram dadas palestras sobre democracia, cidadania, importancia do
voto e quanto ao funcionamento da urna eletrénica. Os estudantes
ainda praticaram o exercicio do voto nas urnas eletronicas,
escolhendo candidatas (os) ficticios em eleigdes simuladas.
Evidéncias:

https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Maio/eje-do-tre-
ma-apresenta-acoes-do-voto-jovem-em-unidades-do-colegio-objetivo

*AcOes do 1° quadrimestre de 2023 da EJE de fomento ao projeto:

Oferecimento do curso ¢Técnicas de elaboracdo de sentencas e
acordaos eleitorais¢,, com carga horaria de 20h, aulas sincronas, na
modalidade EAD, tendo por publico-alvo juizes(as) eleitorais, com a
participacdo de servidores(as) do gabinete de membros e de zonas
eleitorais. O curso teve inicio no dia 24.04.2023 por questdes
administrativas relacionadas a contratacéo da docente. Em fungéo da
postergacgéo, as atividades do curso estéo previstas para finalizar dia
12.05.2023. Ja foi emitida nota de crédito (NC 001/2023), no valor de
R$ 8.191,00, descentralizado TRE-MA ao TRE/RJ, por pertencer a
servidora instrutora a este Ultimo. Os detalhes do curso e contratagao
For_mag_ao, atualizacao e aperfeicoamento continuo dos agentes EJE da_tu}org cgnstam do SEI n°. 3269-44.2023. R$ 24.721,48 R$ 8.190,00 Dez/2023 Iniciado
eleitorais. (2023) Evidéncias:
http://intranet/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-de-tecnicas-de-
elaboracao-de-sentencas-e-acordaos-eleitorais/view

A unidade, ainda, divulgou ao publico-alvo materiais e conteddos
compartilhados por escolas judiciarias eleitorais, cursos e eventos
juridicos com o propésito de auxiliar no aprimoramento das praticas
eleitorais. Forma de comunicacéo: e-mail institucional da EJE.
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Formacéo, atualizagdo e aperfeicoamento continuo dos agentes
eleitorais. (2023)

EJE R$ 24.721,48 R$ 8.190,00 Dez/2023 Iniciado

PARTICIPANTES

NOME UNIDADE

ADRIANE ROCHA SAUERBRONN ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDARIAS

ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA COPAD - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO, GESTAO PROCESSUAL E DOCUMENTAL
ANDERSON GIOVANNE RIBEIRO LEBRE DO NASCIMENTO SEICO - SECAO DE INSPECAO E CORREIGAO

ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO SEGIN - SECAO DE GESTAO DE SEGURANGA DA INFORMAGAO

CELIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA ASGEL - ASSESSORIA DE GESTAO DE ELEIGOES

COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE COMUNICACAO

DANIELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ZE-58 - 582 ZONA ELEITORAL - JOAO LISBOA

DIANA DOS SANTOS TELES GABSGP - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA SJD - SECRETARIA JUDICIARIA

EDINEIDE SALES BRAGA SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGCAO DA GESTAO

EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR COSIN - COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAGCAO
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGCAO DA GESTAO
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PARTICIPANTES
FLAUBERTH SILVA SANTOS SEICO - SECAO DE INSPECAO E CORREIGAO
GILSON RODRIGUES BORGES SGP - SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
INGRID JANAINA CASTRO VIEGAS NSA - NUCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
JOSE DE RIBAMAR BORGES SOUZA COSEM - COORDENADORIA DE SERVICOS, INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO PREDIAL
KARLA DE FARIA ABDALA FELIX COGEM - COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZACAO
LAIANA CRISTINA HOLANDA DE OLIVEIRA ASCRE - ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA
LEANA BATISTA NEVES SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS
LEIDA LIGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES EJE - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL
LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA GABSTIC - GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO
MARCELO MACIEL MORAES ASESP - ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA
MARCELO SILVA MOREIRA GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA
NEILA MARILDA SOARES MORAES GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA
RAIMUNDA MENDES COSTA Al - AUDITORIA INTERNA
RENATA GONZAGA MARQUES NIC - NUCLEO DE GOVERNANGA E GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO
ROSILEIA MORAIS SALAZAR MONTEIRO COFIN - COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAGAO COLAC - COORDENADORIA DE LICITAGOES, AQUISICOES E CONTRATOS




